

## Dodatek č. 5

### SMLOUVY O DÍLO ze dne 13. 10. 2017

č. smlouvy objednatele 62-2-5735/2017

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo a dodatek č. 1 ze dne 30. 1. 2018, dodatek č. 2 ze dne 23. 8. 2018, dodatek č. 3 ze dne 4. 12. 2018 a dodatek č. 4 ze dne 13. 3. 2019  
(dále jen „**dodatek č. 5**“)

#### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever  
IČO: 70884099  
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno  
Číslo účtu: 10039881/0710  
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Datová schránka:   
Telefon:   
Fax:   
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

#### INTAR a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Brně, sp.zn. B3239  
sídlo: Bezručova 81/17a, 602 00 Brno  
IČO: 25594443  
DIČ: CZ25594443  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 2024668389/0300  
Zastoupená: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva  
Kontaktní osoba:   
E-mail:   
Telefon/fax:   
Dat. schránka:   
(dále jen „zhotovitel“)

### I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůt realizace vzhledem ke skutečnosti, že dne 27. 9. 2018 byla podána žádost o koordinované stanovisko pro územní řízení stavby na Magistrát města Brna – Odbor územního plánování a rozvoje (dále jen „MMB OUPR“), přičemž toto koordinované stanovisko pro územní řízení stavby bylo doručeno až dne 13. 6. 2019. Tento podklad je přitom nezbytný pro další navazující projekční práce a inženýrské činnosti.
2. Proto se mění v návaznosti na čl. II.5 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 čl. II.1 smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 tak, že se prodlužují lhůty realizace – konkrétně „*Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb*“, „*Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím*“, „*Inženýrská činnost zakončená*

pravomocným stavebním povolením“, „Dokumentace pro provádění stavby“, „Spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce a při poskytování odpovědí o vysvětlení zadávací dokumentace“ a „Autorský dozor“ následovně:

„Inženýrská činnost k dokumentaci bouracích prací zakončená pravomocným povolením odstranění staveb	<b>do 30. 9. 2019</b>
Inženýrská činnost k projektové dokumentaci pro územní řízení zakončená pravomocným územním rozhodnutím	<b>do 30. 9. 2019</b>
Inženýrská činnost zakončená pravomocným stavebním povolením	<b>do 15. 12. 2019</b>
Dokumentace pro provádění stavby	<b>do 30. 11. 2019</b>
Spolupráce při zpracování zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na stavební práce a při poskytování odpovědí o vysvětlení zadávací dokumentace	<b>předpoklad od znovuzískání finančních prostředků v délce trvání 5,5 měsíce</b>
Autorský dozor	<b>předpoklad od znovuzískání finančních prostředků v délce trvání 24 měsíců, na základě výzvy objednatele dle odst. 2 tohoto článku“</b>

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu dodatku č. 5 svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jeho obsahem.

Brno ..... 26.6. 2019


Brno ..... 27.06. 2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:



předseda představenstva INTAR a.s.



INTAR a.s.  
Bezručova 81/173  
602 00 Brno  
IČ: 25594443  
DIČ: CZ25594443

