

Dodatek č.1 - Smlouvy o dílo č. OSM/18/1821/OSL

uzavřený podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Město Turnov
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 00276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel
na straně jedné

1.2 Zhotovitel : Ing. Pavel Marek
Sídlo: Kacanovy 11, 511 01
Doručovací adresa: Kudrnáčova 1290, 511 01 Turnov
Bank. spojení: [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 66794641 DIČ: CZ7208163435

dále jen zhotovitel
na straně druhé

2. Předmět dodatku smlouvy o dílo:

2.1 Předmětem dodatku je prodloužení termínů pro realizaci díla a stanovení okrajových podmínek ve vztahu k platným požárně bezpečnostním předpisům na základě žádosti zhotovitele o posunutí termínů.

3. Termíny plnění díla :

3.1 Zpracování studie	30.8.2019
DPS (dokumentace pro provedení stavby)	10.10.2019
Předání kompletní projektové dokumentace a dokladů....	30.10. 2019

4. Okrajové podmínky řešení:

4.1. Objednatel požaduje maximální možné zlepšení požárně bezpečnostního řešení objektu. V případě nemožnosti získání souhlasného stanoviska HZS nadále netrvá na jeho doložení.

5. Další ujednání :

5.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.

5.2 Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

5.3 Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění dodatku smlouvy v tomto registru zajistí Město Turnov.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva.

6. Podpisy smluvních stran :

V Turnově dne: 6.6.2019

V Turnově dne: 25. 06. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

