

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo OZP/17 /2017/SB

ze dne 15. ledna 2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 18.10.2018

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanského zákoníku)

Článek I. Smluvní strany

I. Zadavatel: **Město Havlíčkův Brod**
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2
Zastoupený: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
V technických záležitostech: Ing. Marta Gerthnerová - vedoucí odboru životního prostředí a
Ing. Miroslav Sobotka – referent odboru životního prostředí
IČO: 00267449
DIČ: CZ00267449
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 327521/0100
(dále jen zadavatel)

II. Zhotovitel: **Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.**
Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Statutární zástupce: Ing. Pavel Gregor, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182 867 130 / 0300
IČO: 25251431
DIČ: CZ25251431
Zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 10115

(dále jen zhotovitel)

Článek II. Důvod dodatku

Na základě článku VI. smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 18.10.2018 (dále jen smlouvy) dochází ke konečnému určení ceny díla na základě skutečné výměry LHO zjištěné zpracováním.

Konečná výměra LHO Havlíčkův Brod činní **3 456,62 ha**

Konečná výměra LHO Habry činní **2 897,23 ha**.

Článek III. Předmět dodatku

Článek VI. Cena za dílo a způsob placení nově zní:

Za zpracování díla v rozsahu určeném touto smlouvou se zadavatel zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na základě sjednané ceny za měrnou jednotku, přičemž cena za měrnou jednotku je sjednána jako pevná po celou dobu realizace smlouvy a zahrnuje veškeré práce nutné ke splnění účelu této smlouvy a veškeré náklady zhotovitele spojené se zpracováním díla podle této smlouvy.

Celková cena za vyhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny na 1 ha výměry lesa dle výběrového řízení ve výši:

Cena na 1 ha výměry lesa bez DPH: **780 Kč** (slovy: sedmsetosmdesát korun českých)

DPH na 1 ha výměry lesa: **163,80 Kč** (slovy: stošedesáttři korun českých osmdesát haléřů)

Cena na 1 ha výměry lesa včetně DPH: **943,80 Kč** (slovy: devětsetčtyřicet tři korun českých osmdesát haléřů)

Konečná celková cena za vyhotovení LHO Havlíčkův Brod v rozsahu **3 456,62 ha** za použití nabídkové ceny:

Celkem smluvní cena za LHO Havlíčkův Brod bez DPH: **2 696 163,60 Kč** (slovy: dvamilionyšestsetdevadesátšesttisícstošedesáttři korun českých šedesát haléřů)

Celkem DPH: **566 194,35 Kč** (slovy: pětsetšedesátšesttisícstodevadesátčtyři korun českých třicetpět haléřů)

Celkem smluvní cena za LHO Havlíčkův Brod včetně DPH: **3 262 357,90 Kč** (slovy: třimilionydvěšedesátdvatisíctřistapadesátsedem korun českých devadesát haléřů)

Zhotoviteli bude vyplacena za LHO Havlíčkův Brod částka včetně DPH zaokrouhlená ne celé koruny dolů ve výši **3 262 357 Kč** (slovy: třimilionydvěšedesátdvatisíctřistapadesátsedem korun českých)

Konečná celková cena za vyhotovení LHO Habry v rozsahu **2 897,23 ha** za použití nabídkové ceny:

Celkem smluvní cena za LHO Habry bez DPH: **2 259 839,40 Kč** (slovy: dvamilionydvěšětpadesátdevěttisícosmsetřicetdevět korun českých čtyřicet haléřů)

Celkem DPH: **474 566,27 Kč** (slovy: čtyřistasedmdesátčtyřitisícipětsetšedesátšest korun českých dvacetsedm haléřů)

Celkem smluvní cena za LHO Habry včetně DPH: **2 734 405,60 Kč** (slovy: dvamilionysedmsetřicetčtyřitisícčtyřistapět korun českých šedesát haléřů)

Zhotoviteli bude vyplacena za LHO Habry částka včetně DPH zaokrouhlená ne celé koruny dolů ve výši **2 734 405 Kč** (slovy: dvamilionysedmsetřicetčtyřitisícčtyřistapět korun českých)

Garance ceny na 1 ha je do 30. 6. 2019.

Dojde-li na základě požadavku zadavatele v průběhu zpracování LHO k zásadním změnám, které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zadavatel se zavazuje, že po dohodě smluvních stran přistoupí k projednání úpravy ceny díla, eventuálně termínu plnění.

Zadavatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit zhotoviteli cenu smlouvenou za provedení díla.

Platební podmínky

Cenu za zhotovení díla uhradí zadavatel ve dvou splátkách na základě daňového dokladu – faktury, kterou zhotovitel vystaví a zašle zadavateli. První platba ve výši 40% sjednané ceny díla bude zadavatelem uhrazena po prvním předání zpracovaného díla v souladu s termínem plnění do 31. 1. 2019 dle ustanovení článku III bodu 4. této smlouvy. Druhá platba ve výši 60% sjednané ceny díla bude zadavatelem uhrazena až po protokolárním převzetí kompletně zpracovaného díla včetně zpracovaných připomínek a po ověření souladu LHO s informačním standardem v Informačním a datovém centru ÚHÚL, tedy po splnění veřejné zakázky.

Zhotovitel vystaví každou fakturu se splatností 21 dní od doručení

V závěrečné faktuře (druhá platba) zhotovitel vyúčtuje cenu podle skutečné velikosti plochy zpracovaných LHO (tj. skutečný počet měrných jednotek – hektarů) při použití sjednané ceny za měrnou jednotku.

V případě, že faktura nemá uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné vady, je zadavatel oprávněn tuto obratem vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí zadavatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením se staví původní lhůta splatnosti faktury a nová lhůta

splatnosti začíná běžet ode dne doručení zadavateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

Vznikne-li zadavateli na základě této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je zadavatel oprávněn započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, a že nebyl ujednáno v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě zadavatel.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

V Havlíčkově Brodě dne: 24. června 2019

V Hradci Králové dne: 24. 6. 2019

Za zadavatele:



Mgr. Jan Tecl, MBA – starosta města



Za zhotovitele:



Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: 495 533 346 DIČ: CZ25251431

Ing. Pavel Gregor – jednatel


Doložka

Ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích)


Město Havlíčkův Brod ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v dodatku č.2 ke smlouvě č. OZP/17/2017/SB dle článku č.1 dodatku této smlouvy byly ze strany zadavatele splněny veškeré podmínky stanovené zákonem o obcích.

Předmětný dodatek č.2 smlouvy o dílo č. OZP/17/2017/SB byl projednán a schválen usnesením rady města Havlíčkova Brodu č. 476/19 dne 24.6.2019.

V Havlíčkově Brodě dne 24. června 2019



Mgr. Jan Tecl, MBA
starosta města



Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **120006361-18667-190627110020**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETRA RUTRLOVÁ**

Vystavil: **Město Havlíčkův Brod**

Pracoviště: **Město Havlíčkův Brod**

V Havlíčkově Brodě dne 27.06.2019



120006361-18667-190627110020