

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“  
na zhotovení díla (stavby)

## Komušín – oprava vodní nádrže

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** město Horažďovice  
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1  
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města  
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

**Zhotovitel:** M BUILD s.r.o.  
se sídlem: Na Pakšovce 2022, 397 01 Písek  
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis C/20672  
statutární zástupce: Marie Jůnová, jednatelka společnosti  
IČO, DIČ: 28155084, CZ28155084  
Bankovní spojení: XX

### Předmět dodatku ke smlouvě

**Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby dohodly se obě smluvní strany**

**a) na změně rozsahu díla, která je vyčíslena rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 29.05.2019 na částku 103.391,15 Kč bez DPH. Dohodnutá smluvní cena je ve výši 582.289,38 Kč.**

**b) na změně termínu dokončení díla. Objednatel akceptuje dosavadní prodloužení zhotovitele bez nároku na sankce a prodlužuje termíny plnění tak, jak je níže uvedeno.**

**Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.**

#### **1. V čl. III. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:
  - a) předání staveniště a zahájení prací 01.03.2019
  - b) dokončení a předání díla (stavby) 23.05.2019
  - c) úprava a úplné vyklizení staveniště 27.05.2019

#### **2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:**

1. Za provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši **582.289,38 Kč bez DPH.**

**Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 02.08.2018.**

V Horažďovicích, dne 26.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman  
starosta města Horažďovice

Marie Jůnová, jednatelka

