

# Dodatek č. 1

## K PROVÁDĚCÍ SMLOUVA č. 6

### k rámcové smlouvě o dílo ze dne 02. 05. 2018 (dále jen „prováděcí smlouva“)

REG. Č. JES	PRÁVNÍ ODBOR SZÚ
00169 / 2019	
Související se smlouvou reg. č.	

Níže uvedené smluvní strany

#### Státní zdravotní ústav

se sídlem Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10

IČO: 75010330, DIČ: CZ75010330

**zastoupený MUDR. Pavlem Březovským, MBA., ředitelem,**

bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: [REDACTED]

(dále též jen jako „objednatel“)

a

#### PROFIS B & B s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Šeberov, Chocholova 895, PSČ 14900

IČO: 27413152, DIČ: CZ27413152

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 116007

**zastoupená jednatelem Ing. Pavlem Burianem**

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu.: [REDACTED]

(dále též jen jako „zhotovitel“)

(dále společně též jen jako „smluvní strany“ nebo samostatně jako „smluvní strana“)

se dohodly na tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) k prováděcí smlouvě

### Čl. I. Změny prováděcí smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změně prováděcí smlouvy, a proto se prováděcí smlouva mění takto:

a) v **Čl. 4 Místo a doba plnění se v odstavci 2 písm. b)** vypouští text:

„ doba plnění této smlouvy je 8 týdnů od účinnosti smlouvy.“

a nahrazuje se novým textem s tímto zněním:

„ doba plnění této smlouvy je 8 týdnů od předání staveniště.“

b) v **Čl. 5 Cena a platební podmínky** se odstavci 1 zrušuje text:

„ Za řádné a včasné dodání díla se při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy sjednává maximální celková cena ve výši 260 947, 23 Kč bez DPH (slovy: dvě stě šedesát tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých dvacet tři haléře).“

a nahrazuje se novým textem s tímto zněním:

„ Za řádné a včasné dodání díla se při respektování ustanovení ostatních částí této smlouvy sjednává maximální celková cena ve výši 263 447,23 Kč bez DPH (slovy: dvě stě šedesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet sedm korun českých dvacet tři haléře).“

2. Ostatní ustanovení prováděcí smlouvy zůstávají nezměněna.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek obsahuje dvě (2) strany a je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne ..... 18.6. 2019 .....

V Praze dne ..... 18-06-2019 .....

PROFIS B & .....



Ing. Pavel Burian  
jednatel

 Profis B&B s.r.o.  
Chocholouzská 805, 149 00 Praha 4  
tel. +420 804 252 024, .....  
IČ 27413152, DIČ CZ27413152

Státní zdravotní ústav



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

.....  
farmy 43

MDr. Pavel Brezovský, MBA  
ředitel

IČ 750 000 000, tel.: + .....

Příloha č. 1:

Zápis z kontrolního dne ze dne 30.5.2019

<i>Stavba :</i> <b>SZÚ Praha – Investiční akce v rámci excelentního výzkumu: "Rekonstrukce místnosti č.314 v budově č.23"</b>	Kontrolní den č. :	<b>1</b>
<i>Místo stavby :</i> <b>st. parc.č. 3965, k.ú. Vinohrady č.p. 2214, Praha 10-Vinohrady</b>	Datum jednání :	<b>30.05.2019</b>

## Zápis z kontrolního dne

Přítomni : *dle prezenční listiny, v příloze*

### A. Stav rozpracovanosti stavby

Jsou provedeny tyto práce:

- Demontáže podlahových krytin, radiátoru, a ostatních zařizovacích předmětů
- Otlučení obkladů
- Vysekání rýh pro elektro a kanalizace
- Dokončeny rozvody elektro
- Provádí se opravy povrchů omítek
- Provedena SDK předstěna

### B. Úkoly a závěry z dnešního jednání kontrolního dne

#### **KONTROLA:**

#### **NOVÉ:**

- 1.1. Objednatel zajistí dodatek prováděcí smlouvy, kterým bude opraven Čl. 4, bod 2b) následovně: „**doba plnění této smlouvy je do 8 týdnů od předání staveniště**“ (nikoliv doba plnění této smlouvy je do 8 týdnů od účinnosti smlouvy).
- 1.2. Bylo dohodnuto jako vícepráce dodání nových vchodových dveří, současně jako méněpráce bude odečtena repase vchodových dveří – navýšení 2500,- Kč.

Příští kontrolní den se bude konat ve čtvrtek dne **13.6.2019** od 9:00 hodin, (samostatná pozvánka nebude zasílána).

Zapsal :



**PREZENČNÍ LISTINA**

Projekt: Rekonstrukce místnosti č.314, budovy č.23

Datum schůzky: 30.05.2019

Organizátor: SZÚ

Místo konání: m.č.314, b.23

Jméno	Pozice	Společnost	Telefon	Fax	E-mail
	TECHNIK	SZÚ			
	TECHNIK	SZÚ			
	VEDNATEL	PROFIS			
	VEDNATEL	PROFIS			