

Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo č. 01/BH/2018

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Název:	Obec Jindřichov
Sídlo:	Jindřichov č.p. 58, 793 83 Jindřichov
Osoba oprávněná za zadavatele jednat ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Vlastimil Adámek, starosta obce

IČ:	00296074
DIČ:	CZ00296074
Peněžní ústav:	Komerční banka , a.s.
Číslo účtu:	4825771/0100

Dále jen Objednatel

a

Název:	BOBISTAV,s.r.o.
Sídlo:	U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
Obchodní společnost zapsaná:	Společnost s ručením omezeným
Osoba oprávněna jednat za zadavatele: ve věcech smluvních: ve věcech technických:	Bohumil Krytinář Bohumil Krytinář,jednatel společnosti Martin Michálek,stavbyvedoucí

IČ:	25892363
DIČ:	CZ25892363
Peněžní ústav:	ČSOB
Číslo účtu:	203021282/0300

Dále jen Zhotovitel

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

Předmět ceny díla se mění a je specifikován ve změnových listech ZL č.1 – č.5

2. CENA DÍLA

2.1 Cena za provedení díla je cenou smluvní a činí dle Ocenění prací a dodávek – rozpočtu celkem:

Původní cena díla:

2.1.3 Cena díla celkem

- cena bez DPH	2 813 694,05 Kč
- DPH	422 054,11 Kč
- cena celkem s DPH	3 235 748,16 Kč

Nová cena díla:

Méněpráce (bez DPH):	249 445,28 Kč
Vícepráce (bez DPH):	260 427,30 Kč
Rozdíl:	+10 982,02 Kč

2.1.3 Cena díla celkem

- cena bez DPH	2 824 676,07 Kč
- DPH	593 181,97 Kč
- cena celkem s DPH	3 417 858,04 Kč

5. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění

5.2.3 Zhotovitel se zavazuje k realizaci celého předmětu této Smlouvy do 120 dnů od data převzetí staveniště. Obě strany předpokládají přerušení realizace pro nepříznivé klimatické podmínky. Tato výluka nebude považována za neprovedení díla (viz bod 6.5 Smlouvy a navazující).

Odůvodnění změny termínu dokončení:

S ohledem na nepříznivé klimatické podmínky pro provádění hydroizolačních vrstev a následnou MTŽ dlažby vč. spárování požádal zhotovitel o posun termínu provádění prací do klimaticky vhodných podmínek pro provádění prací tj. do 30.4.2019

Nové znění

- 5.2.3 Zhotovitel se zavazuje k realizaci celého předmětu této Smlouvy do 30.4.2019. Obě strany předpokládají přerušení realizace pro nepříznivé klimatické podmínky. Tato výlučka nebude považována za neprovedení díla (viz bod 6.5 Smlouvy a navazující).

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo č. 01/BH/2018 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v původním znění v platnosti.

V Jindřichově, dne: 11.12.2018

V Praze, dne: 12.12.2018



.....
Za objednatele:




BOBISTAV, s.r.o.
U Habrovky 247/II
140 00 Praha 4
IČ: 25892363 tel: 220 002 369
DIČ: CZ25892363 e-mail: info@bobistav.cz

.....
Za zhotovitele