

HARMONOGRAM PRACÍ										
pracovní činnost	kalendářní rok 2019									
týden	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
Stavební přípravné práce,bourání		■								
Potrubí					■					
Příprava pro montáž kotlů			■							
Demontáže	■									
Montáž kotlů				■	■					
Montáž komína						■				
MaR						■	■	■		
Nátěry						■				
Izolace							■			
Stavební úpravy,nové konstrukce			■	■						
Úklid								■	■	
Zaregulování soustavy							■	■	■	
Předání									■	■

Barnatherm s.r.o. Liberec