

Dodatek č. 4/2019

KE SMLouvĚ O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ – do 31. 12. 2019 ze dne 16. 2. 2018 Číselný kód části veřejné zakázky: 117403 Název části veřejné zakázky: Vsetín

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. **Lesy České republiky, s. p.**

se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

IČ: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

jednající Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupený [redacted], ředitelem Krajského ředitelství Zlín

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „Lesy ČR“)

a

Kloboucká lesní s. r. o.

se sídlem Vlárská 321, 763 31 Brumov-Bylnice - Bylnice

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně,

oddíl C, vložka 31085

IČO: 25532642, DIČ: CZ69 [redacted]

zastoupená [redacted], prokuristkou.

(dále jen „Smluvní partner“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek následujícího znění:

vzhledem k tomu, že

- na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Provádění lesnických činností s prodejem dříví „ při pni“ - březen 2018+, Ev. Č. VZ Z2017-032491, číselný kód zakázky: 117403, název části: Vsetín, byla mezi Lesy ČR a Smluvním partnerem uzavřena dne 16. 2. 2018 Smlouva o Provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví – do roku 2019 (dále jen „Smlouva“) a
- na předmětné SÚJ, pro kterou byla Smlouva uzavřena, a to konkrétně na lokalitě „při pni“, došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností ke vzniku potřeby uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě – využití chemického ošetření kůrovcového dříví na VM, OM, smluvního partnera, nad rámec Lesnických činností sjednaných ve Smlouvě, přičemž tyto Lesnické činnosti zcela neoddělitelně souvisí s Lesnickými činnostmi prováděnými Smluvním partnerem na základě Smlouvy, resp. jsou nezbytné pro řádné provedení komplexních Lesnických činností sjednaných Smlouvou pro danou SÚJ;

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 4 / 2019 ke Smlouvě (dále jen „*Dodatek*“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Při výkladu obsahu tohoto Dodatku budou mít jednotlivé pojmy uváděné níže s velkými počátečními písmeny stejný význam, jaký je uveden ve Smlouvě.

2. Předmět Dodatku

- 2.1. Ceny sjednané (jednotkové ceny uvedené v Ceníku) budou upravovány/valorizovány v souladu s pravidly sjednanými ve Smlouvě.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly na doplnění nenárokového CK 036 347 sjednaného na chemické ošetření vyrobeného dříví smluvního partnera na lokalitě VM, OM. Objem dříví k chemickému ošetření bude po dohodě obou stran uveden v Zadávacím listu-objednávce asanace (Příloha č. Z1/c Smlouvy). Skutečné množství k fakturaci bude stanoveno na podkladě číselníku s vyznačeným datem asanace.
- 2.3. Dříví bude uloženo v hrání o výšce max. 3 m a šířce cca 2 m, 2,5 m, 3 m, 4 m, 5 m, popřípadě násobku (dle šíře použité plachty).
- 2.4. Povrch hráně včetně obou čel (boků) bude ošetřen povoleným insekticidem (s účinnou látkou alfa – cypermethrin nebo látkou se stejným účinkem + smáčedlo), motorovým postřikovačem. Prostředek bude nastříkán i do mezer mezi jednotlivé kusy.
- 2.5. Ošetřená hráň bude bezprostředně kompletně zakryta pásem netkané textilie o minimální hustotě 50 g / m² bez mezer. Touto textilií bude pokryt celý povrch hráně a u země bude textilie řádně upevněna (zatížena či zahrnuta), tak aby bylo zabráněno úniku podkorního hmyzu.
- 2.6. Smluvní partner garantuje funkčnost – neporušenost plachty po dobu minimálně 6 - ti týdnů. V případě poškození provede v co nejrychlejším termínu po zjištění opravu.
- 2.7. Ostatní ustanovení smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví č. 117403 uzavřená dne 16. 2. 2018 a souvisejících příloh zůstávají nedotčena.


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy tímto Dodatkem neupravené, zůstávají nezměněny a řídí se Smlouvou.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami. Dnem uzavření Dodatku je den označený datem níže u podpisů smluvních stran. Pokud se data u podpisů smluvních stran liší, je dnem uzavření Dodatku den označený pozdějším datem.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha.
- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření Dodatku rozhodující.


Příloha k dodatku č. 4/2019 Smlouvy 117403/2018

CK	podvýkon	MJ	cena (Kč/MJ)	množství [tis.m3]
036 347	Chemické ošetření vyrobeného dříví SP na OM	m3	120	5

Ve Zlíně dne: 26.6. 2019



Ředitel Krajského ředitelství Zlín



Prokurista

