

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Martin Malec, předseda představenstva
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	25567179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná)</b>	

**za zpracování návrhu KoPÚ:**

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Jejíž předmětem a účelem je dle **Čl. I** vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jestřábí u Fulneku** (dále jen „KoPÚ“).

Z důvodu narovnání smluvních měrných jednotek na skutečný stav v souladu se Smlouvou o dílo smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento Dodatek č. 1 ve, kterém dochází ke změně měrných jednotek.

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu KoPÚ v katastrálním území Jestřábí u Fulneku je úprava měrných jednotek dle skutečnosti:

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty **377 MJ**  
(původní počet MJ dle SOD bylo 395)

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech **7 MJ**  
(původní počet MJ dle SOD bylo 5)

2. Změna počtu měrných jednotek dle skutečného stavu a tomu odpovídající cena je uvedena v Příloze č.1 k Dodatku č. 1 SOD obj. 883-2018-571101 a zhotov. č. Xs-013-2018-Jes, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a mění se takto:

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1. Přípravné práce</b>						
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty.	100 bm	<b>377</b>	980	<b>369 460</b>	16.5.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	100 bm	<b>7</b>	2000	<b>14 000</b>	16.5.2019
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 412 560,- Kč</b>	

	Článek I.	Rekapitulace
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>		<b>1 412 560,- Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč		806 800,- Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč		209 000,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>2 428 360,- Kč</b>
<b>21% DPH</b>		<b>509 956,- Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>		<b>2 938 316,- Kč</b>

3. V důsledku změn počtu MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se mění v Čl VI Cena za provedení díla v bodě 6.1. text :

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 426.200,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	806.800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209.000,- Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>2.442.000,- Kč</b>
DPH 21%	512.820,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>2.954.820,- Kč</b>

se mění takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>1 412 560,- Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	806 800,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	209 000,- Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>2 428 360,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>509 956,- Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>2 938 316,- Kč</b>

4. Předmětem dodatku č. 1 je rovněž mění ujednání v Čl. X ke smlouvě o dílo, ve kterém se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), v tomto odstavci č. 10.10. na:

„SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve

smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“

5. Ostatní články Smlouvy o dílo č. 883-2018-571101 objednatele a č. Xs-013-2018-JES zhotovitele zůstávají beze změny.

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany si **Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo** přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

Přílohou k tomuto dodatku je nový krycí list, který reflektuje změny MJ, tomu odpovídajících cen díla a stanovení termínů.

V Ostravě dne 28.06.2019

V Brně dne 26.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Dana Lišková  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

---

Ing. Martin Malec  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Jestřabí u Fulneku

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	22	1 000	22 000	15.2.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)	bod	3	2 500	7 500	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	377	980	369 460	15.6.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	2 000	14 000	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6)	100 bm	15	2 000	30 000	15.11.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	240	2 500	600 000	15.11.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	31	2 500	77 500	15.11.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	3	2 900	8 700	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	400	300	120 000	15.8.2019
	Studie odtokových poměrů 2), 6)	ha	0	900	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	380	430	163 400	15.4.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 412 560</b>	<b>15.4.2020</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	380	690	262 200	15.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	60	750	45 000	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	90	720	64 800	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	1 000	20 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	380	1 000	380 000	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	17 400	34 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>806 800</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	380	550	209 000	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>209 000</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 412 560 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					806 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					209 000 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 428 360 Kč</b>	
DPH 21% v Kč					509 956 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 938 316 Kč</b>	

V Ostravě dne 28.06.2019

V Brně dne 26.06.2019

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Mgr. Dana Lišková

ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
Ing. Martin Malec, předseda představenstva

Geocart CZ a.s.

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položku, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.
- 8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ lesní pozemky řešené dle § 2. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří a stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.
- 9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná.