

# Smlouva o dílo

č. 10-1542.9161004RPA

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

## DODATEK Č. 1

Hradecko – opravy MK

### 1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

**Město Kralovice**

**Markova tř. 2**

**331 41 Kralovice**

Zastoupené : Ing. Karlem Popelem, starostou města

IČO : 00257966

DIČ : CZ00257966

Bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 725658379/0800/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Karel Popel

starosta města

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

**EUROVIA Silba, a. s.**

**Lobezská 1191/74**

**326 00 Plzeň**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,  
odd.B, vložka 518

Zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a.s.

Eduardem Hoškem, členem představenstva a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha

č. ú.: 0142110168/0100

(dále jen zhotovitel)

1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni jednat za

1.4.

o  
z

S odkazem na článek 10. Všeobecná ustanovení, odst. 10.2. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně článku 4. Cena plnění.

Článek č. 4. Cena plnění se z důvodu změny technologie u objektu SO 03 (MK ke Smolovi) a rozšíření objemu prací objednatelem mění a nově zní:

## 4. Cena plnění :

### 4.1. Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :

MK na hrázi + drobné výspravy	bez DPH	73 998,00 Kč
Komunikace u bytovek	bez DPH	256 907,44 Kč
MK ke Smolovi	bez DPH	52 585,20 Kč
Vjezd k čp. 54	bez DPH	6 559,50 Kč
MK k Černým	bez DPH	77 486,90 Kč
Plocha u požární stanice	bez DPH	16 160,00 Kč
	<b>celkem bez DPH</b>	<b>483 967,04 Kč</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>101 633,08 Kč</b>
	<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>585 600,12 Kč</b>

(slovy : Pětsetosmdesátpěttisícšestset 12/100 korun českých)

4.2. Cena díla není pevnou cenou. Celková cena bude určena prostým součinem pevných jednotkových cen a oboustranně odsouhlaseného množství provedených prací. Odsouhlasené vícepráce/méněpráce, které budou řešeny dohodou obou stran, budou zohledněny v ceně za provedené dílo.

Ostatní články a ustanovení smlouvy o dílo č. 10-1542.9161004RPA zůstávají v platnosti, beze změn.


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10-1542.9161004RPA má celkem tři strany a sedm stran přílohy (nabídková kalkulace) a je vyhotoven ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Kralovicích dne

30. 05. 2019


V Plzni dne 20. 5. 2019



Ing. Karel Popel  
starosta města

Josef Matoušek  
předseda představenstva a.s.

Eduard Hošek  
člen představenstva a.s.




### Soupis objektů s DPH

Stavba: Hradecko - opravy MK

Odbytová cena: 483 967,04  
OC+DPH: 585 600,12

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO01	MK na hrázi + drobné výspravy po obci	73 998,00	15 539,58	89 537,58
SO02	Komunikace u bytovek	256 907,44	53 950,56	310 858,00
SO03	MK Ke Smolovi	52 855,20	11 099,59	63 954,79
SO04	Vjezd k čp. 54	6 559,50	1 377,50	7 937,00
SO05	MK K Černým	77 486,90	16 272,25	93 759,15
SO06	Plocha u požární stanice	16 160,00	3 393,60	19 553,60



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Hradecko - opravy MK**  
 číslo a název SO **SO01 - MK na hrázi + drobné výspravy po obci**  
 číslo a název rozpočtu: **SO01 - MK na hrázi + drobné výspravy po obci**

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
1	572243111		Výspravy obalovanou směsí ACO 11S				48 690,00
2	572221111		Výspravy technologií JET - Patcher				25 308,00
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>73 998,00</b>
			<b>C e l k e m</b>				<b>73 998,00</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			<b>Vícepráce</b>				
			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Měněpráce</b>				
			<b>Měněpráce celkem</b>				<b>0</b>
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>73 998,00</b>

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Hradecko - opravy MK**  
 číslo a název SO **SO02 - Komunikace u bytovek**  
 číslo a název rozpočtu: **SO02 - Komunikace u bytovek**

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3				11 061,70
2	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost				1 915,16
3	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				12 669,30
4	171201201		Uložení sypaniny na skládky				1 246,51
5	113108442		Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem				24 758,50
6	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				14 126,97
	<b>1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>65 778,14</b>
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				
7	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD 0/32 tl 200 mm				41 602,70
8	564931412		Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - materiál investora				21 377,13
9	571905111		Podrcení podkladu kameniva 11/22 na sucho				13 846,03
10	573412116		Nátěr z asfaltu 2,5 kg/m2 vč. podrcení				59 618,03
11	573411104		Nátěr z asfaltu 1,6 kg/m2 vč. podrcení				44 284,41
12	569931132		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm - materiál investora				3 366,00
13	899431111		Výšková úprava poklopu revizní šachty				975,00
14	899431115		Výšková úprava uliční vpusti, vč. dodávky rámu s mříží a kalového koše				6 060,00
	<b>5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>191 129,30</b>
			<b>C e l k e m</b>				<b>256 907,44</b>
Ostatní ve výkazu nspecifikované práce							
			<b>Vícepráce</b>				
			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Měněpráce</b>				
			<b>Měněpráce celkem</b>				<b>0</b>
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>256 907,44</b>

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Hradecko - opravy MK  
 číslo a název SO SO03 - MK Ke Smolovi  
 číslo a název rozpočtu: SO03 - MK Ke Smolovi

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem
						7	8
0			Všeobecné konstrukce a práce				
11	011002000		Vytyčení armatur	t			0,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				0,00
1			Zemní práce				
1	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	t			7 236,00
2	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	t			1 252,80
3	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	t			6 804,00
4	171201201		Uložení sypaniny na skládky	t			815,40
5	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	t			2 781,00
1			Zemní práce				18 889,20
5			Komunikace				
6	564831111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	t			0,00
7	574381112		Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	t			0,00
	564951414		Podklad z asfaltového recyklátu tl 200 mm - materiál investora	t			9 450,00
8	573412116		Nátěr z asfaltu 2,5 kg/m2 vč. podrcení	t			14 067,00
9	573411104		Nátěr z asfaltu 1,6 kg/m2 vč. podrcení	t			10 449,00
10	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte	t			0,00
5			Komunikace				33 966,00
			<b>C e l k e m</b>				<b>52 855,20</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				0
			Méněpráce celkem				0,00
			<b>Celkem</b>				<b>52 855,20</b>

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba **Hradecko - opravy MK**  
 číslo a název SO **SO04 - Vjezd k čp. 54**  
 číslo a název rozpočtu: **SO04 - Vjezd k čp. 54**

Pof. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	1		<b>Zemní práce</b>				
1	122202201		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3				2 010,00
2	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost				348,00
3	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4				1 890,00
4	171201201		Uložení sypaniny na skládky				226,50
5	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				772,50
	1		<b>Zemní práce</b>				<b>5 247,00</b>
	5		<b>Komunikace</b>				
6	564931412		Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - materiál investora				1 312,50
	5		<b>Komunikace</b>				<b>1 312,50</b>
			<b>C e l k e m</b>				<b>6 559,50</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			<b>Vícepráce</b>				
			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Méněpráce</b>				
			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>0</b>
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>6 559,50</b>




## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Hradecko - opravy MK  
 číslo a název SO SO05 - MK K Černým  
 číslo a název rozpočtu: SO05 - MK K Černým

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				
13	011002000		Vytyčení armatur				3 500,00
0			<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>				<b>3 500,00</b>
1			<b>Zemní práce</b>				
5	113108442		Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živičným pojivem				12 745,50
6	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				4 480,50
1			<b>Zemní práce</b>				<b>17 226,00</b>
5			<b>Komunikace</b>				
8	564931412		Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - materiál investora				7 612,50
9	571905111		Podrcení podkladu kameniva 11/22 na sucho				5 263,50
10	573412116		Nátěr z asfaltu 2,5 kg/m2 vč. podrcení				22 663,50
11	573411104		Nátěr z asfaltu 1,6 kg/m2 vč. podrcení				16 834,50
12	569931132		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm - materiál investora				2 218,50
5			<b>Komunikace</b>				<b>54 592,50</b>
			<b>Sjezd na louku</b>				
	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním				803,40
	564931412		Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - materiál investora				1 365,00
			<b>Sjezd na louku</b>				<b>2 168,40</b>
			<b>C e l k e m</b>				<b>77 486,90</b>
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce							
			Vícepráce				
			Vícepráce celkem				0,00
			Méněpráce				
			Méněpráce celkem				0
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>
			<b>Celkem</b>				<b>77 486,90</b>

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba Hradecko - opravy MK  
 číslo a název SO SO06 - Plocha u požární stanice  
 číslo a název rozpočtu: SO06 - Plocha u požární stanice

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1			<b>Zemní práce</b>					
1	113108442		Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění s živичným pojivem				2 959,30	
2	181951102		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním				1 040,30	
1			<b>Zemní práce</b>				<b>3 999,60</b>	
5			<b>Komunikace</b>					
3	564931412		Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm - materiál investora				1 767,50	
4	571905111		Podrcení podkladu kameniva 11/22 na sucho				1 222,10	
5	573412116		Nátěr z asfaltu 2,5 kg/m2 vč. podrcení				5 262,10	
6	573411104		Nátěr z asfaltu 1,6 kg/m2 vč. podrcení				3 908,70	
5			<b>Komunikace</b>				<b>12 160,40</b>	
			<b>C e l k e m</b>				<b>16 160,00</b>	
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce								
			<b>Vícepráce</b>					
			<b>Vícepráce celkem</b>				<b>0,00</b>	
			<b>Méněpráce</b>					
			<b>Méněpráce celkem</b>				<b>0</b>	
			<b>Celkem</b>				<b>0,00</b>	
			<b>Celkem</b>				<b>16 160,00</b>	