

## **Pokyny pro vyplnění**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **26**                      **Sběrné studny v Hradisku**  
 Objekt: **001**                      **Stavebně-architektonické řešení**  
 Rozpočet: **01**                      **Rozdílový**

Zadavatel IČO:  
DIČ:

Zhotovitel:  IČO:   
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem bez DPH** **0,00** CZK

v \_\_\_\_\_ dne **28.06.2019**  
 \_\_\_\_\_  
Za zhotovitele
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			0,00	
998	Přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
751	Vzduchotechnika	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	
781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
Cena celkem					0,00	0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>0,00</b>		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho <i>Dle SOD : -24,804</i> <i>Skutečně provedené práce : 16,536</i>	m2	-8,26800		0,00		Vlastní
				-24,80000				
				16,54000				
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m <i>Dle SOD : -24,804</i> <i>Skutečně provedené práce : 16,536</i>	m3	-8,26800		0,00		Vlastní
				-24,80000				
				16,54000				
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>Dle SOD : -99,216</i> <i>Skutečně provedené práce : -66,144</i>	m3	-165,36000		0,00		Vlastní
				-99,22000				
				-66,14000				
4	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 <i>Dle SOD : -44,647</i> <i>Skutečně provedené práce : -29,765</i>	t	-74,41200		0,00		Vlastní
				-44,65000				
				-29,77000				
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním <i>Dle SOD : -12,402</i> <i>Skutečně provedené práce : 8,268</i>	m3	-4,13400		0,00		Vlastní
				-12,40000				
				8,27000				
6	583317073R	Kamenivo těžené frakce 0/32 A Zlínský kraj <i>Dle SOD : -24,804</i> <i>Skutečně provedené práce : 16,536</i>	t	-8,26800		0,00		Vlastní
				-24,80000				
				16,54000				
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy a zvláštní zakládání</b>				<b>0,00</b>		
7	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	-60,47800		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dle SOD : -181,434				-181,43000		
		Skutečně provedené práce : 120,956				120,96000		
8	69366055R	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	-69,54900		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -208,649				-208,65000		
		Skutečně provedené práce : 139,1				139,10000		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>0,00</b>		
9	310238411R00	Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC	m3	-0,77930		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -2,3242				-2,32000		
		Skutečně provedené práce : 1,54494				1,54000		
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>0,00</b>		
10	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	-16,50000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -49,5				-49,50000		
		Skutečně provedené práce : 33,0				33,00000		
11	564861113R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 220 mm	m2	-16,50000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -49,5				-49,50000		
		Skutečně provedené práce : 33,0				33,00000		
12	596811111RT5	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/6 cm	m2	-16,50000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -49,5				-49,50000		
		Skutečně provedené práce : 33,0				33,00000		
13	916561111RT7	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	-26,50000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -79,5				-79,50000		

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skutečně provedené práce : 53,0		53,00000				
<b>Díl: 6 Úpravy povrchů vnější</b>								
14	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	-220,19000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -660,57		-660,57000				
		Skutečně provedené práce : 440,38		440,38000				
15	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	-22,71000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -68,13		-68,13000				
		Skutečně provedené práce : 45,42		45,42000				
16	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	-18,17000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -54,51		-54,51000				
		Skutečně provedené práce : 36,34		36,34000				
17	601015191R00	Podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	-59,77000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -179,31		-179,31000				
		Skutečně provedené práce : 119,54		119,54000				
18	602015185RT8	Stěrka na stěnách silikonsilik zatíraná, zrnitost 3,0 mm	m2	-59,77000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -179,31		-179,31000				
		Skutečně provedené práce : 119,54		119,54000				
19	622481113R00	Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	-59,77000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -179,31		-179,31000				
		Skutečně provedené práce : 119,54		119,54000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	620991002RX1	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	-59,10000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -177,3		-177,30000				
		Skutečně provedené práce : 118,2		118,20000				
21	59051486	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou	m	-21,78000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -65,34		-65,34000				
		Skutečně provedené práce : 43,56		43,56000				
22	59051510	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	-32,45000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -97,35		-97,35000				
		Skutečně provedené práce : 64,9		64,90000				
23	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	-2,09000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -6,27		-6,27000				
		Skutečně provedené práce : 4,18		4,18000				
24	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	-8,69000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -26,07		-26,07000				
		Skutečně provedené práce : 17,38		17,38000				
25	622477123R00	Oprava vnější omítky hladké stěn, sl.II, do 30 %, SMS	m2	-179,31000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -179,31		-179,31000				
		Skutečně provedené práce : 0						
26	622475122R00	Omítka vnější stěn jádrová, Hasit, 2.vrst., slož.3	m2	119,54000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : 0						
		Skutečně provedené práce : 119,54		119,54000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení <i>Dle SOD : -9,51</i> <i>Skutečně provedené práce : 6,34</i>	m2	-3,17000		0,00		Vlastní
28	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách <i>Dle SOD : -0,171</i> <i>Skutečně provedené práce : 0,114</i>	m3	-0,05700		0,00		Vlastní
29	632451441RX1	Doplnění potěru v ploše do 4 m2, tl.30-40 mm <i>Dle SOD : -34,98</i> <i>Skutečně provedené práce : 23,32</i>	m2	-11,66000		0,00		Vlastní
30	R600001	Dodávka a montáž venkovního provětrávaného soklu z desek cementotřískových s podkladním roštem z pozinkovaných profilů a oplechováním včetně všech souvisejících konstrukcí a prací <i>Dle SOD : -34,905</i> <i>Skutečně provedené práce : 23,27</i>	m2	-11,63500		0,00		Vlastní
31	R600002	Dodávka a montáž celoplošné stěrky a dvojnásobného nástřiku podhledu stropní desky vodojemu dle specifikace podle S6 včetně všech souvisejících konstrukcí a prací <i>Dle SOD : -39,78</i> <i>Skutečně provedené práce : 26,52</i>	m2	-13,26000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>0,00</b>		
32	R800001	Demontáž, odvoz alikvidace stávajících vývív s čerpadli a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací <i>Dle SOD : -6</i>	kus	-2,00000		0,00		Vlastní



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skutečně provedené práce : 4		4,00000				
33	R800002	Dodávka a montáž vývív s čerpadli včetně propojení a příslušenství, dle specifikace v projektové dokumentaci včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -6		-6,00000				
		Skutečně provedené práce : 4		4,00000				
34	R800003	Dodávka a montáž proplachu a dezinfekce potrubí včetně zkoušky těsnosti včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
<b>Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání</b>						<b>0,00</b>		
35	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	-54,12000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -162,36		-162,36000				
		Skutečně provedené práce : 108,24		108,24000				
36	952901111R00	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	-22,09000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -66,27		-66,27000				
		Skutečně provedené práce : 44,18		44,18000				
37	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl. 10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	-13,01000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -39,03		-39,03000				
		Skutečně provedené práce : 26,02		26,02000				
38	971033351R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	0,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -1		-1,00000				
		Skutečně provedené práce : 1		1,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm Dle SOD : -1,65 Skutečně provedené práce : 1,1	m	-0,55000 -1,65000 1,10000		0,00		Vlastní
40	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % Dle SOD : -122,64 Skutečně provedené práce : 81,76	m2	-40,88000 -122,64000 81,76000		0,00		Vlastní
41	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 30 % Dle SOD : -179,31 Skutečně provedené práce : 119,54	m2	-59,77000 -179,31000 119,54000		0,00		Vlastní
42	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % Dle SOD : -34,905 Skutečně provedené práce : 23,27	m2	-11,63500 -34,91000 23,27000		0,00		Vlastní
43	985112122RX1	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm ve stísněném prostoru Dle SOD : -39,78 Skutečně provedené práce : 26,52	m2	-13,26000 -39,78000 26,52000		0,00		Vlastní
44	985112132RX1	Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a podlah tl do 30 mm ve stísněném prostoru Dle SOD : -39,03 Skutečně provedené práce : 26,02	m2	-13,01000 -39,03000 26,02000		0,00		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	985121122RX2	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů ve stísněném prostor	m2	-13,01000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -39,03		-39,03000				
		Skutečně provedené práce : 26,02		26,02000				
46	985121222RX1	Tryskání degradovaného betonu líce kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů ve stísněném prostoru	m2	-13,26000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -39,78		-39,78000				
		Skutečně provedené práce : 26,52		26,52000				
47	938902123R00	Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči	m2	-13,01000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -39,03		-39,03000				
		Skutečně provedené práce : 26,02		26,02000				
48	985321112RX1	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi rubu kleneb a podlah 1 vrstva tl 1 mm ve stísněném prostoru	m2	-26,52000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -79,56		-79,56000				
		Skutečně provedené práce : 53,04		53,04000				
49	R950001	Demontáž, odvoz a likvidace stávající výplně okenního otvoru včetně parapetu a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
50	R950002	Demontáž, odvoz a likvidace výplní dveřních otvorů a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -6		-6,00000				
		Skutečně provedené práce : 4		4,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	R950003	Demontáž, odvoz a likvidace vstupních kovových schodů a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
52	R950004	Demontáž, odvoz a likvidace větracích mřížek a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -6		-6,00000				
		Skutečně provedené práce : 4		4,00000				
53	R950005	Demontáž, odvoz a likvidace stávajících poklopů, mříží a rámu a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-3,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -9		-9,00000				
		Skutečně provedené práce : 6		6,00000				
54	R950006	Demontáž, odvoz a likvidace plechových krytů a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -6		-6,00000				
		Skutečně provedené práce : 4		4,00000				
55	R950007	Demontáž, odvoz a likvidace žebříku a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
56	R950008	Demontáž, odvoz a likvidace výlezového madla a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	R950009	Demontáž, odvoz a likvidace zábradlí a příslušenství včetně všech souvisejících konstrukcí a prací <i>Dle SOD : -3 Skutečně provedené práce : 2</i>	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
					-3,00000			
					2,00000			
58	R950010	Demontáž, odvoz a likvidace (případně uložení a zpětná montáž) betonových bloků po obvodu studny včetně všech souvisejících konstrukcí a prací <i>Dle SOD : -3 Skutečně provedené práce : 2</i>	soubor	-1,00000		0,00		Vlastní
					-3,00000			
					2,00000			
59	R950011	Demontáž, odvoz a likvidace stávající stříšky nad vchodem včetně rozebrání oplechování a případného zapravení včetně všech souvisejících konstrukcí a prací <i>Dle SOD : -3 Skutečně provedené práce : 2</i>	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
					-3,00000			
					2,00000			
<b>Díl: 998 Přesun hmot</b>						<b>0,00</b>		
60	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m <i>Dle SOD : -68,432 Skutečně provedené práce : 51,62133</i>	t	-16,81070		0,00		Vlastní
					-68,43000			
					51,62000			
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>0,00</b>		
61	711823121RT4	Montáž nopové fólie svisle včetně dodávky fólie <i>Dle SOD : -41,34 Skutečně provedené práce : 27,56</i>	m2	-13,78000		0,00		Vlastní
					-41,34000			
					27,56000			
62	711823129RT3	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty <i>Dle SOD : -63,6</i>	m	-21,20000		0,00		Vlastní
					-63,60000			

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		Skutečně provedené práce : 42,4		42,40000				
63	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	-0,01630		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -0,049		-0,05000				
		Skutečně provedené práce : 0,03266		0,03000				
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>		
64	R721001	Dodávka a montáž odpadního potrubí PVC HT 50 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m	-3,60000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -10,8		-10,80000				
		Skutečně provedené práce : 7,2		7,20000				
<b>Díl: 751</b>		<b>Vzduchotechnika</b>				<b>0,00</b>		
65	V1	Dodávka a montáž prvku V1 ventilátor dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
66	V2	Dodávka a montáž prvku V2 mřížka 440x400 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
67	V3	Dodávka a montáž prvku V3 mřížka 300x300 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -6		-6,00000				
		Skutečně provedené práce : 4		4,00000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	V4	Dodávka a montáž prvku V4 mřížka 300x300 dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>0,00</b>		
69	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	-4,70000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -14,1		-14,10000				
		Skutečně provedené práce : 9,4		9,40000				
70	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	-4,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -12		-12,00000				
		Skutečně provedené práce : 8		8,00000				
71	764352203R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	-4,70000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -14,1		-14,10000				
		Skutečně provedené práce : 9,4		9,40000				
72	764359211R00	Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
73	764454202R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	-5,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -15		-15,00000				
		Skutečně provedené práce : 10		10,00000				
74	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	-0,02930		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -0,0878		-0,09000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Skutečně provedené práce : 0,05855			0,06000			
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>		
75	D1	Dodávka a montáž prvku D1 plastové vstupní dveře dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3			-3,00000			
		Skutečně provedené práce : 2			2,00000			
76	D2	Dodávka a montáž prvku D2 okno plastové dle specifikace a popisu, včetně vnitřního a vnějšího parapetu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3			-3,00000			
		Skutečně provedené práce : 2			2,00000			
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>		
77	R767001	Demontáž, uložení a zpětná montáž prvku dvevní mříž dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3			-3,00000			
		Skutečně provedené práce : 2			2,00000			
78	R767002	Demontáž, uložení, úprava rozměrů a zpětná montáž prvku dvevní mříž dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3			-3,00000			
		Skutečně provedené práce : 2			2,00000			
79	Z1	Dodávka a montáž prvku Z1 poklop dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3			-3,00000			
		Skutečně provedené práce : 2			2,00000			



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	Z2	Dodávka a montáž prvku Z2 poklop dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
81	Z3	Dodávka a montáž prvku Z3 žebřík dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
82	Z4	Dodávka a montáž prvku Z4 výlezové madlo dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-2,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -6		-6,00000				
		Skutečně provedené práce : 4		4,00000				
83	Z5	Dodávka a montáž prvku Z5 zábradlí dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
84	Z6	Dodávka a montáž prvku Z6 zabezpečení stávajícího poklopu dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				
85	Z7	Dodávka a montáž prvku Z7 vstupní schody dle specifikace a popisu včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -3		-3,00000				
		Skutečně provedené práce : 2		2,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	Z8	Dodávka a montáž prvku Z8 stříška nad vchodovými dveřmi včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	kus	-1,00000		0,00		Vlastní
					Dle SOD : -3			
					Skutečně provedené práce : 2			
					-3,00000			
					2,00000			
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>0,00</b>		
87	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	-13,01000		0,00		Vlastní
					Dle SOD : -39,03			
					Skutečně provedené práce : 26,02			
					-39,03000			
					26,02000			
88	771990112RX1	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 10 mm pevnosti 30 Mpa včetně materiálu	m2	-13,01000		0,00		Vlastní
					Dle SOD : -39,03			
					Skutečně provedené práce : 26,02			
					-39,03000			
					26,02000			
89	771575107R00	Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	-13,01000		0,00		Vlastní
					Dle SOD : -39,03			
					Skutečně provedené práce : 26,02			
					-39,03000			
					26,02000			
90	597614M6	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2	m2	-14,31100		0,00		Vlastní
					Dle SOD : -42,933			
					Skutečně provedené práce : 28,622			
					-42,93000			
					28,62000			
91	998771101R00	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	-0,57500		0,00		Vlastní
					Dle SOD : -1,725			
					Skutečně provedené práce : 1,15			
					-1,73000			
					1,15000			
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>0,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
92	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-22,71000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -68,13		-68,13000				
		Skutečně provedené práce : 45,42		45,42000				
93	781475114R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	-22,71000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -68,13		-68,13000				
		Skutečně provedené práce : 45,42		45,42000				
94	597610M9	obkládačky keramické koupelňové (bílé i barevné) přes 22 do 25 ks/m2	m2	-24,98100		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -74,943		-74,94000				
		Skutečně provedené práce : 49,962		49,96000				
95	781497121R00	Lišta hliníková rohová k obkladům	m	-2,99670		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -8,99		-8,99000				
		Skutečně provedené práce : 5,9933		5,99000				
96	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	-22,71000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -68,13		-68,13000				
		Skutečně provedené práce : 45,42		45,42000				
97	998781101R00	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	-0,39070		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -1,172		-1,17000				
		Skutečně provedené práce : 0,78133		0,78000				
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>0,00</b>		
98	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	-59,77000		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -179,31		-179,31000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Skutečně provedené práce : 119,54 119,54000

<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					<b>0,00</b>		
-----------------	--------------	--	--	--	--	-------------	--	--

99	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	-14,16000		0,00		Vlastní
----	--------------	---------------------------	----	-----------	--	------	--	---------

Dle SOD : -42,48 -42,48000  
 Skutečně provedené práce : 28,32 28,32000

100	784401801R00	Odstranění malby obroušením v místnosti H do 3,8 m	m2	-14,16000		0,00		Vlastní
-----	--------------	--	----	-----------	--	------	--	---------

Dle SOD : -42,48 -42,48000  
 Skutečně provedené práce : 28,32 28,32000

101	R784001	Dodávka amontáž výmalby stěn a stropní konstrukce vodou ředitelnou barvou včetně penetrace dle specifikace včetně všech souvisejících konstrukcí a prací	m2	-32,33000		0,00		Vlastní
-----	---------	--	----	-----------	--	------	--	---------

Dle SOD : -96,99 -96,99000  
 Skutečně provedené práce : 64,66 64,66000

<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>					<b>0,00</b>		
-----------------	--	--	--	--	--	-------------	--	--

102	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	-8,20900		0,00		Vlastní
-----	--------------	--	---	----------	--	------	--	---------

Dle SOD : -24,627 -24,63000  
 Skutečně provedené práce : 16,418 16,42000

103	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-8,20900		0,00		Vlastní
-----	--------------	--	---	----------	--	------	--	---------

Dle SOD : -24,627 -24,63000  
 Skutečně provedené práce : 16,418 16,42000

104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-32,69340		0,00		Vlastní
-----	--------------	--	---	-----------	--	------	--	---------

Dle SOD : -98,08 -98,08000  
 Skutečně provedené práce : 65,3866 65,39000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	26	Sběrné studny v Hradisku
O:	001	Stavebně-architektonické řešení
R:	01	Rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
105	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm	t	-8,17340		0,00		Vlastní
		Dle SOD : -24,52		-24,52000				
		Skutečně provedené práce : 16,3466		16,35000				
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		