

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	pondělí	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 19 33 881/ 0710

(dále jen „kupující“)

a

D.I.K. Consulting, s.r.o.

Sídlo: K Větrovu 543, 251 68 Kamenice

IČO: 24792128

DIČ: CZ24792128

Zastoupená: 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 241502140/0300

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 174621

(dále jen „prodávající“)

II. Změny ve smlouvě

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.02.2019 kupní smlouvu č. HMSK/SML/74/2019 (dle evidence kupujícího), jejímž předmětem je koupě automobilové plošiny se záchrannou výškou nejméně 40 m (dále jen „smlouva“). V bodu V. této smlouvy smluvní strany sjednaly, že předmět smlouvy bude dodán do 31.07.2019.
2. Před uplynutím sjednaného času plnění se smluvní strany dohodly na rozšíření původního předmětu smlouvy, a to na dodání a montáži technologického zařízení pro usnadnění diagnostiky závad a servisního nastavení dodané automobilové plošiny (dále jen „zařízení“), které výrazně zlepší technické vlastnosti původního předmětu smlouvy. Uvedené zařízení bylo výrobcem vyvinuto až po uzavření smlouvy, nebylo původně kupujícím požadováno ani prodávajícím nabízeno a nebylo tedy součástí původního předmětu plnění. Vzhledem k technické náročnosti je přitom montáž zařízení vhodná již v průběhu výroby automobilové plošiny. Současně se smluvní strany vzhledem k časové náročnosti montáže zařízení dohodly na prodloužení původně sjednaného času plnění, a to o dobu nezbytně nutnou pro realizaci montáže zařízení.
3. V návaznosti na výše uvedené skutečnosti se mění:
 - a) čas plnění uvedený v bodu V. smlouvy, které nově zní takto:

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do 31.08.2019.

b) příloha č. 1 smlouvy - technická specifikace se doplňuje v části 2. ÚČELOVÁ NÁSTAVBA o nový bod, který zní takto:


- účelová nástavba je vybavena dálkovým diagnostickým zařízením Telecontrol 2.0 a to včetně dodání všech potřebných součástí, napojení na stávající elektroniku automobilové plošiny a aktivace zařízení.

4. Ostatní ustanovení smlouvy včetně sjednané kupní ceny se nemění.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
2. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou použity pouze pro účely plnění tohoto dodatku a při uveřejnění dodatku budou anonymizovány.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Podpisy smluvních stran:



za kupujícího
brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D.
ředitel
HZS Moravskoslezského kraje

za prodávajícího:

D.I.K. Consulting, s.r.o.