

Časový harmonogram rekultivace zahrady ZŠ Nový Bor Armultovice

Příloha č.2

Datum od	Datum do	Činnost
01.07.2019	15. - 22.07.2019	* Pozemní úpravy, bourání starých konstrukcí, příprava cest a konstrukcí pro mobiliář, zbudování záhonů, vše detailně dle projektu - I. etapa
		* usazení mobiliáře (lavice)
		* příprava pro krmítko
02.07.2019		* Zálohová faktura na I. etapu v částce 50 000,- bez DPH s okamžitou splatností
15.07.2019	22.07.2019	* Vyúčtovací faktura provedených prací, úhrada dle data splatnosti na vyúčtovací faktuře k I. etapě
02.09.2019	09.09.2019	* příprava a výsadba rostlin a dřevin dle projektu - II. etapa
10.09.2019	17.09.2019	* Fakturace provedených prací, úhrada dle data splatnosti na faktuře na II. etapu.