

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo číslo zhotovitele 1902 ze dne 26.2.2019 (dále jen „Smlouva o dílo“)

podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel: **Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.**
Sídlo: Čechyňská 363/19, 602 00 Brno - Trnitá
IČ: 68081758
DIČ: CZ68081758
Bankovní ústav: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. xxxxx xxxxxxxx, CSc., ředitel
Tel.: 515911101
E-mail: sekretariat@arub.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: xxxxx xxxxxxxxx, vedoucí THS
Tel.: 515911107
E-mail: katolicka@arub.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **Moravská stavební unie - MSU s.r.o.**
Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno – Dolní Heršpice
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 10632
IČ: 48529303
DIČ: CZ48529303
Bankovní ústav: xxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Xxxxx xxxxx, jednatel společnosti
Tel.: 724 866 901
E-mail: valis@msu.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Xxxxx xxxxx, ředitel společnosti - prokurista
Tel.: 733 771 083
E-mail: pala@msu.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

S odkazem na znění odstavce 6.4 Podmínky pro změnu ceny za dílo, se mluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, přičemž byly ze strany Zhotovitele dodrženy podmínky pro změnu sjednané ceny za dílo. Smluvní strany shodně prohlašují, že při realizaci díla došlo k objektivním a nepředvídatelným důvodům a na základě těchto skutečností se doplňuje, ruší nebo mění dosavadní znění Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

Článek 6, odstavec 6.1 Výše sjednané ceny se nahrazuje novým zněním (kurzíva):

- 6.1.1 *Cena za splnění díla je sjednána ve výši*
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| 6.1.1.1 <i>Cena bez DPH</i> | 14 413 279,85 Kč |
| 6.1.1.2 <i>Výše DPH</i> | 3 026 788,77 Kč |
| 6.1.1.3 <i>Cena včetně DPH</i> | 17 440 068,62 Kč |

Cena včetně DPH slovy: sedmnáct milionů čtyři sta čtyřicet tisíc šedesát osm korun českých šedesát dva haléřů

Ostatní ustanovení tohoto čl. smlouvy zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo.
2. Tento Dodatek ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou součástí tohoto Dodatku ke Smlouvě nebo které se v souvislosti s tímto Dodatkem dozvěděli nebo dozvědí a ohledně všech skutečností obchodní, výrobní či technické povahy, splňujících náležitosti obchodního tajemství a zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení.
4. V případě, že by se stalo některé ustanovení tohoto Dodatku neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení Dodatku i nadále v platnosti či účinnosti.
5. Tento Dodatek lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými statutárními orgány smluvních stran, nebo jejich oprávněnými zástupci na základě zvláštní plné moci.
6. Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, že si Dodatek před jeho podpisem přečetli a obsahu porozuměli, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele

V Brně dne.....

.....
PhDr. xxxxx xxxxxxxx, CSc.

ředitel

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.

Za zhotovitele

V Brně dne.....

.....
Ing. Xxxxx xxxxx

Jednatel společnosti

Moravská stavební unie – MSU s.r.o.