

Příloha k dodatku č. 1

zakázka:	název stavby:
1902	Brána do říše římské

ozn.	Přehled změnových rozpočtů	odpočty	přípočty	rozdíl	poznámka
ZR 01	Staveništní komunikace	0,00	220 000,00	220 000,00	Z důvodu vynucené změny trasy příjezdu na komunikaci
ZR 02	Změna specifikace oken	0,00	153 500,00	153 500,00	Z důvodu objednatelem požadovaných změn a zpracování nových požadavků projektantů spočívajících v jiném konstrukčním řešení prvků, systémech otvírání, kování, záměně skel a jiných řešení podkladních a nadpražních profilů.
ZR 03	EZS	0,00	267 648,13	267 648,13	Na základě požadavku objednatele a TDI - rozšíření předmětu díla
ZR 04	VCP Slaboproud	0,00	128 504,00	128 504,00	Na základě požadavku objednatele a TDI - rozšíření předmětu díla
ZR 05	VCP Silnoproud	0,00	83 568,08	83 568,08	Na základě požadavku objednatele a TDI - rozšíření předmětu díla
ZR 06	Kačírek střecha	0,00	114 976,00	114 976,00	Doplnění chybějící položky dodávky a montáž kačírku na střechu včetně kačírkových lišt
CELKEM		0,00	968 196,21	968 196,21	