

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2016/02/088/He, uzavřené dne 15.06.2016

## Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
- ve věcech technických: [redacted] stic  
[redacted] ení výstavby  
[redacted] vby  
[redacted] stic  
- ve věcech reklamací:  
telefon:  
fax:  
e-mail:  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec  
č. účtu: [redacted]
- 2. ZHOTOVITEL:** **Věra Babilonová**  
se sídlem: Koperníkova 720/7, Třinec-Lyžbice, 739 61  
IČO: 71214771  
DIČ: CZ8157114955  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
č. účtu: [redacted]

**I.**  
**Předmět dodatku**

1. V roce 2016 byla zpracována projektová dokumentace ve stupni pro územní řízení, z důvodu nezletilého majitele zasaženého pozemku nebylo možno dále pokračovat v řízení. Nyní je již majitel zletilý a je možné s ním uzavřít smlouvu o služebnosti. Jelikož v období od zpracování projektové dokumentace došlo ke změnám v prostředí a změně stavebního zákona je nutné tuto projektovou dokumentaci přepracovat včetně provedení nového geometrického zaměření. Nová projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová „Projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby“. Přepracování projektové dokumentace dojde k navýšení ceny díla o 5.155 Kč.
2. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/088/He na vypracování projektové dokumentace „**Prodloužení vodovodu k. ú. Karpentná**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 15.06.2016.
3. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla byla stanovena dle cenové nabídky na výše uvedenou akci:

Dokumentace pro územní rozhodnutí	75.605 Kč
Dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí, stavební povolení a realizaci stavby	108.445 Kč
geometrické zaměření	7.500 Kč
Celkem v Kč bez DPH	191.550 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Tato cena je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související se zhotovením díla. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu zhotovitele převodem na jeho účet ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručení faktury.


4. Současně smluvní strany berou na vědomí, že došlo ke změně jména u paní Věry Babilonové, a to z důvodu sňatku, kdy její rodné příjmení je Sližová.

**II.**  
**Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zašle správci registru smluv tento dodatek k uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2019/600 ze dne 20.05.2019.

V Třinci ..... 24. 06. 2019

Za objednatele:



V Třinci ..... 24. 06. 2019

Za zhotovitele:

