



Správa
Pražského hradu

Čj.: SPH 2799/2016
IPV P16V00001614
ID RS

D o d a t e k č. 1

**ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2208/2016 uzavřené dne 11.10.2016
na akci „Oprava a čištění mramorových dlažeb v prostorách Míčovny“**

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

Kamenosochařství a restaurátorství Pánek, s.r.o.

se sídlem: 251 01 Říčany, Žižkova 276
zastoupena: Bohumilem Pánkem, jednatelem
IČO: 28402499
DIČ: CZ28402499
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxx/xxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 138957
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2208/2016 uzavřené dne 11.10.2016 (dále jen „Smlouva“).

V průběhu plnění díla bylo zjištěno, že velké množství spár je vydrolených a různě znehodnocených více než objednatel předpokládal v zadávacím řízení a zhotovitel musel po dohodě s objednatelem přistoupit k jejich vysekání a následně provést přespárování dlažby. Při rozbroušení mramorových schodišť bylo zjištěno, že kámen obsahuje hluboké spáry, které vyžadovaly hloubkové přetmelení epoxidovým probarveným tmelem a následné přebroušení do původní roviny schodů a podest.

Na základě provedených prací uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 jako vyúčtování dodatečně provedených prací zhotovitelem zjištěných v průběhu provádění díla:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1. Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou Dodatku č. 1 k této Smlouvě. Při provádění díla bylo zjištěno, že je nutné provést další práce blíže specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.“

1.2. Článek III., odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

„Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle položkového rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

<i>Cena víceprací dle přílohy č. 1 činí bez DPH</i>	297.500,- Kč
<i>(slovy: dvěštedevadesátsedmtisícpětset korun českých)</i>	

<i>Cena díla dle Smlouvy bez DPH</i>	1.397.963,50 Kč
<i>(slovy: jedenmiliontřístadevadesátsedmtisícdevětsetšedesáttři korun českých padesát haléřů)</i>	

Celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 činí:

<i>Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH</i>	1.695.463,50 Kč
<i>(slovy: jedenmilionšestsetdevadestápěttisícčtyřistašedesáttři korun českých padesát haléřů)</i>	

<i>Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH</i>	356.047,- Kč
<i>(slovy: třístapadesátšesttisícčtyřicetsedm korun českých).“</i>	

1.3. Článek IV., Fakturační podmínky, odst. 1 Smlouvy se rozšiřuje o následující ustanovení znění:

„Vystavený daňový doklad bude zahrnovat i cenu víceprací dle dodatku č. 1.“

Článek II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2208/2016 uzavřené dne 11.10.2016.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: č. 1 - položkový rozpočet víceprací

V Praze dne:

V Praze dne:

Bohumil Pánek
jednatel
Kamenosochařství a restaurátorství Pánek,
s.r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu

objednatel