



TSKRP00A29E0

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„PDZ Cykloopatření na Praze 7“, číslo akce 1516

č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/095/1

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B, 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Stanislav Pfeifer, technik oddělení bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

a

2. Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Cach

Sídlo: Veverkova 1172/33, 170 00 Praha 7

IČO: 75968258

DIČ: CZ8108170037

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 51-2528080247 / 0100

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/095 ze dne 22. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy, a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které spočívají v prodloužení projednání díla s příslušnými dotčenými orgány.

