



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 1668/2019
NS 1335043 ZČ 104.093.00.001.0
ID RS smlouvy: 7721035
ID RS dodatku:

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 285/2019 ze dne 15.2.2019 na akci:

„Jižní křídlo – oprava sociálního zázemí v 1. NP“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: č. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993
bankovní spojení:
číslo účtu:
je plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Petr Sekyra

se sídlem: Vratislavská 386/7, Bohnice, 181 00 Praha 8
kontaktní adresa: U Lesa 932, 251 68 Sulice
IČO: 45776091
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
č.j.: SPH 2852019 ze dne 15.2.2019 (dále jen „smlouva“):

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zpracování projektové dokumentace a v zadávacím řízení (např. dodávka a osazení wc).

Článek I. Předmět dodatku

1.1 Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce vyvolané v průběhu provádění stavebních prací specifikované ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“

1.2 Tímto Dodatkem č. 1 se mění v Článku III., Cena díla, odst. 1. Smlouvy ustanovení o ceně textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle čl. I. odst. 1.1 tohoto Dodatku č. 1, stanovená dohodou, doložená změnovým listem (tvořící přílohu č. 1 Dodatku č. 1) činí:

*Cena víceprací bez DPH: 11.170,35 Kč
(slovy: jedenácttisícjednostosedmdesát korun českých třicetpět haléřů)*

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1

*Cena díla dle smlouvy bez DPH: 239.548,32 Kč
(slovy: dvěstětřicetdevěttisícpětsetčtyřicet osm korun českých a třicet dva haléře)*

*Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 250.718,67 Kč
(slovy: dvěstěpadesáttisíc sedm set osmnáct korun českých a šedesát sedm haléřů)*

Specifikace ceny:

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon o DPH“)

*základ daně 21 % (cena bez DPH pro DPH 21 %) 250.718,67 Kč
(DPH odvádí objednatel)*

Výše daně 21 % 52.650,92 Kč

(DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH)“

Článek II.
Závěrečná ujednání

- 2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti pak v souladu se zákonem č 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 285/2019 ze dne 15.2.2019.

Seznam příloh:

Příloha č.1 – změnový list č. 1 – vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

Petr Sekyra

zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.

ředitel

Správa Pražského hradu
objednatel