

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 531/2019/OSM ze dne 29. 05. 2019 na dílo:
„Kamerový bod ul. Pražská ve Slaném“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: [REDAKCE], starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Jirků A-Z s.r.o.**
Sídlo: Průmyslová 3342. 272 01 Kladno
IČO: 26428695
DIČ: CZ26428695
Statutární orgán: [REDAKCE] [REDAKCE], jednatel
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu změny předmětu plnění, která byly v průběhu provádění stavebních prací vyvolána zjištěním skutečného stavu prací a dodávek oproti výměr uvedeném v projektové dokumentaci, která byla součástí výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na prodloužení termínu plnění vzhledem k harmonogramu stavby a termínu předání staveniště. Bližší specifikace prací a posun termínu jsou popsány ve změnovém listu číslo 1/2019 tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do 6 týdnů od účinnosti tohoto Dodatku č. 1

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 314 735,00 Kč

DPH v zákonné výši: 66 094,35 Kč

Cena díla včetně DPH: 380 829,35 Kč

Slovy: tři sta osmdesát tisíc osm set dvacet devět korun českých třicet pět haléřů.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila rada města na svém jednání dne 19. 6. 2019 pod číslem usnesení 25/18/2019/RM

Příloha: změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 24.6.2019

V Kladně dne 2019

██████████, starosta města

██████████ ██████████, jednatel Jirků A-Z

zpracoval: ██████████, referent úseku výstavby a údržby, Odbor správy majetku