



Správa
Pražského hradu

Č.j. SPH 1738/2019
148.008.00.000.0
ID RS smlouvy 6234475
ID RS dodatku č.2

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2164/2018 ze dne 18.9.2018, ve znění Dodatku č.1
č.j. SPH 3253/2018 ze dne 10.1.2019
na akci:

„Oprava hradeb Na Opyši“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: Na Bambouzku 204, 155 31, Praha 5 - Lipence
korespondenční adresa: Prvního pluku 320/17, 186 00 Praha 8
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
pod spisovou značkou oddíl C vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 2164/2018 ze dne 18.9.2018, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH
3253/2018 ze dne 10.1.2019 (dále jen „Smlouva“)

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek I., odst. 1 Smlouvy, Předmět plnění, textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce a zužuje o méněpráce, vše specifikované a oceněné v nabídkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.“

1.2. Tímto Dodatkem se doplňuje Článek III., odst. 1 Smlouvy, Cena díla, textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na vícepráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 167.503,89 Kč
(slovy: stošedesátsedmtisícpětsettři korun českých a osmdesátdevět haléřů)

Cena méněprací dle čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku, stanovená dohodou a doložená nabídkovým rozpočtem na méněpráce (tvořící přílohu č. 1) činí bez DPH: 16.716,15 Kč
(slovy: šestnácttisícšestsetšestnáct korun českých a patnáct haléřů)

Celková cena víceprací po odečtení méněprací činí bez DPH: 150.787,74 Kč
(slovy: stopadesáttisícšestsetosmdesátsedem korun českých a sedmdesátčtyři haléře)

Cena díla dle Smlouvy činí bez DPH: 846.521,- Kč
(slovy: osmsetčtyřicetšesttisícšestsetdvacetjedna korun českých)

Cena díla celkem bez DPH dle Smlouvy a Dodatku: 997.308,74 Kč
(slovy: devětsetdevadesátsedmtisíctristaosm korun českých a sedmdesátčtyři haléřů)

Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 209.434,84 Kč
(slovy: dvěštedevěttisícčtyřistatřicetčtyři korun českých a osmdesátčtyři haléřů)

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 2164/2018 ze dne 18.9.2018, ve znění Dodatku č.1 č.j. SPH 3253/2018 ze dne 10.1.2019

Seznam příloh: č. 1 - Nabídkový rozpočet na vícepráce a méněpráce

V Praze dne

V Praze dne

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel