

Změnový list stavby

Název stavby:

Sportovní hala Svojsíkova Český Těšín

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 01 - Novostavba sportovní haly - revize střešního pláště

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

SO 01 / 4

Číslo změny stavby:

1.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne . Č smlouvy:; zhotovitel: DZ18010576/ve

Objednavatel: město Český Těšín, nám.ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

Zhotovitel: Metrostav a.s.,Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

TDS: Třinecký inženýring a.s., zastoupený ing. Michal Twardzik

Přílohy:

1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet Ano

Počet paré:

3x

Příjemce :

Objednavatel, TDS, projektant
t

Popis a zdůvodnění změny:

Při revizi střešního pláště bylo zhotovitelem zjištěno chybějící izolační vrstva EPS 100 S a a lemování atiky skladby S7b. Viz rozpočet.

Časový vliv na plnění SoD: NEMÁ VLIV

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL

106 989,78

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných víceprací řešeného ZL

129 457,63

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dohled): jméno **ing.Luděk Valík** datum 15.4.2019 podpis

TDS: Třinecký inženýring a.s. jméno **ing.Michal Twardzik** datum 15.4.2019 podpis

Zhotovitel: Metrostav a.s. jméno **Pavel Szmek** datum 15.4.2019 podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

S:	15-032 ČESKÝ TĚŠIN HALA SVOJSÍKOVÁ
O:	SO01 HALA ČESKÝ TĚŠIN
R:	D.1. Architektonicko-stavební řešení

Oddíl

P.č.	Číslo po	Název položky	MJ	množství	cena / M	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné						93 522,00
172	28375704	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	56,68000	1 650,00	93 522,00
		TI střechy - S.4 - odpočet kolem světlovodů : -6,40		-6,40000		
		TI střechy - S.5 : 2*137,85*0,10		27,57000		
		TI střechy - S.4 - vodorovně : 283,39*0,2		56,68000		
Díl: 762 Konstrukce tesařské						13 467,78
191	76244111	Obložení atiky montáž z dřevoštěpkových desek, 1 vrstva,	m2	28,94000	219,00	6 337,86
		TI střechy - S.7c - atika vodorovně : 0,35*2*(44,71+30,31)		52,51000		
		TI střechy - S.7b - atika vodorovně : 2*0,30*(18,35+4,01+19,64+10,62)		31,57000		
		TI střechy - S.7a - atika vodorovně : 0,25*(6,62+29,95+0,69)		9,32000		
		TI střechy - S.7b - atika svisle : 0,55*(18,35+4,01+19,64+10,62)		28,94000		
192	60725016	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm	m2	31,83000	224,00	7 129,92
		28,94*1,1=31,83				
Celkem						106 989,78

Oddíl

poznámka MTS |

doplněno, chybí ve výkazu

doplněno, chybí ve výkazu