

MS č. mandanta: 71/OI-IČ/09-Ča

MS č. mandatáře: 090166

## DODATEK č.2 MANDÁTNÍ SMLOUVY

na výkon inženýrské činnosti pro stavbu **Silnice III/4804 Košatka most 4804-2**

### Smluvní strany

**mandant: SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,**  
příspěvková organizace

Sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz

Telefon:

Fax:

Zastoupený:

IČ: 00095711 DIČ: CZ0095711

Zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání

ve věcech technických a smlouvy:

a

**mandatář: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený:

za objednatele

ve věcech sml

ve věcech tec

IČO / DIČ : 427 67 377 / CZ42767377

bank. spojení: Komerční banka Ostrava, číslo účtu: 1022147761/0100

se z důvodu úpravy termínu pro předání projektové dokumentace DSP+ZDS se smluvní dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje doba plnění. Původní smlouva se mění takto:

**V článku V. Doba plnění předmětu smlouvy se odstavec 5.1 nahrazuje novým zněním:**

5.1 Činnost mandátáře bude zahájena okamžikem podpisu této smlouvy a bude trvat do splnění předmětu smlouvy. Mandatář bude dodržovat termíny, které vyplývají z obecně platných právních předpisů anebo na jejich základě vydaných rozhodnutí příslušných orgánů, tak, aby mandatář ukončil svoji činnost splněním předmětu této smlouvy **do 31.12.2019.**

### Závěrečná ustanovení dodatku č.2

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Ostrava dne 31.5.2019  
Mandant:

Ostrava dne 31.5.2019  
Mandatář:

SPRÁVA SILNIC 3  
MORAVSKOSLEZSKÉHO

