

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. 71/OI-PD/09-Ča objednatele
č. 090118. zhotovitele

Smluvní strany objednatel

SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

Sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz

Telefon:

Fax:

Zastoupený:

IČ: 00095711 DIČ: CZ0095711

Zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání

ve věcech technických a smlouvy:

a

zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol s r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 2018 z 14.11.1991

zastoupený:

za objednatele

ve věcech sml

ve věcech tec

IČO / DIČ : 427 67 377 / CZ42767377

bank. spojení: UniCredit Bank Ostrava, číslo účtu: 1008267003/2700

dále jen zhotovitel

se z důvodů zhotovitelem nezaviněných průtahů při územním řízení dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění. Dále se z důvodu změny právních předpisů od 1.1.2010.mění sazba DPH z 19% na 20%. Původní smlouva se mění takto:

III. Odměna za dílo – cena odstavec 1 se nahrazuje novým zněním:

1. Odměna za provedení díla - cena se stanovuje dohodou ve smyslu zák. č. 526/90 Sb. o cenách ve výši:

Cena celkem bez DPH	2 722 500 Kč
DPH 20%	544 500 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 267 000 Kč

V čl. IV. Termín plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:


1. Dílo zhotovené podle ust. odst. II zhotovitel předloží objednateli v termínu do: **30.12.2010.**

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo neovlivněna tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.1 je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostrava, dne 29.3.2010


Objednatel:



SPRÁVA SILNIC 3
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Gorkova 1, 702 23 Ostrava

Ostrava, dne 26.3.2010

Zhotovitel:



DOPRAVOPROJEKT Ostrava
3 spol. s r. o.
702 00 OSTRAVA-Moravská Ostrava
Masarykovo nám. 5/5