

DODATEK č.2 SMLOUVY O DÍLO

č. 71/OI-PD/09-Ča objednatele
č. 090118. zhotovitele

Smluvní strany objednatel

SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

Sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz

Telefon:

Fax:

Zastoupený:

IČ: 00095711 DIČ: CZ0095711

Zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání

ve věcech technických a smlouvy:

a

zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol s r.o.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 2018 z 14.11.1991

zastoupený:

za objednatele

ve věcech smlouvy

ve věcech tec

IČO / DIČ : 427 67 377 / CZ42767377

bank. spojení: UniCredit Bank Ostrava, číslo účtu: 1008267003/2700

dále jen zhotovitel

se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje termín plnění a platební podmínky. Původní smlouva ve znění dodatku č.1 se mění takto:

V čl. III. Odměna za dílo – cena odstavec 1 se upravuje a odstavce 3 a 4 se nahrazují novým zněním:

3. Dohodnutá cena za vypracování projektové dokumentace bude fakturována po částech takto: první faktura ve výši 1 250 000 Kč bez DPH bude vystavena zhotovitelem po předání a převzetí objednatelem 1 vyhotovení konceptu objektů SO 101 Silnice III/4804, SO 111 Úprava místních komunikací, SO 121 Sjezd na hrázku, SO 122 Sjezd na hrázku, SO 151 Chodníky, SO 201 Most 4804-2 přes Lubinu, SO 202 Inundační most, SO 241 Opěrná zeď v km 0,155 00 vlevo a výsledků průzkumů geotechnického a korozního. Druhá faktura ve výši 1 522 500 Kč bez DPH

bude vystavena po předání kompletního díla v čistopise. DPH bude účtováno podle platných předpisů, ve výši 20%.

4. Platební podmínky:

- Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha.
- Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury vystavené zhotovitelem po splnění jednotlivých částí předmětu smlouvy.
- Faktura je vždy splatná do 60 dnů od jejího doručení objednateli na styčnou adresu (doporučeně).
- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané §28 zákona 235/2004 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.
- Faktura bude objednatelem hrazena převodním příkazem.
- Platby budou provedeny v tuzemské měně (v Kč).

V čl. IV. Termín plnění se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:

1. Dílo zhotovené podle ust. odst. II zhotovitel předloží objednateli v těchto termínech: koncept v jednom tištěném vyhotovení objektů SO 101 Silnice III/4804, SO 111 Úprava místních komunikací, SO 121 Sjezd na hrázku, SO 122 Sjezd na hrázku, SO 151 Chodníky, SO 201 Most 4804-2 přes Lubinu, SO 202 Inundační most, SO 241 Opěrná zeď v km 0,155 00 vlevo a výsledky průzkumů geotechnického a korozního do **20.12.2010**, kompletní dílo dle čl. II do **3 měsíců od vydání územního rozhodnutí** s nabytím právní moci.

V čl. VII. Smluvní pokuty se odstavec 1. nahrazuje novým zněním:


1. Z titulu nedodržení lhůty plnění dané smlouvou má objednatel právo za 1. den po nedodržení termínu předání příslušné části díla uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1,00 % z ceny příslušné části díla bez DPH, za každý další následující den z prodlení pak ve výši 0,05% z ceny příslušné části díla za každý započatý den prodlení.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 neovlivněna tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostrava, dne 3.12.2010

Objednatel:



Ostrava, dne 3.12.2010

Zhotovitel:

