

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. 71/OI-PD/09-Ča objednatele
č. 090118. zhotovitele

Smluvní strany objednatel

SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace

Sídlem: Úprkova 1, 702 23 Ostrava – Přívoz

Telefon:

Fax:

Zastoupený:

IČ: 00095711 DIC: CZ0095711

Zapsán v OR: u KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 86-6032100257/0100

Pověřen k jednání

ve věcech technických a smlouvy:

a

zhotovitel: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupený:

za objednatele

ve věcech smlouvy

ve věcech tec

IČO / DIČ : 427 67 377 / CZ42767377

bank. spojení: Komerční banka Ostrava, číslo účtu: 1022147761/0100

dále jen zhotovitel

Z důvodu nutnosti samostatného projednání upraveného technického řešení s dotčenými orgány státní správy se smluvní strany dohodly na úpravě termínu odevzdání kompletního díla. Původní smlouva ve znění dodatků č.1, 2 a 3 se mění takto:

V čl. IV. Termín plnění se poslední odrážka odstavce 1. nahrazuje novým zněním:

- kompletní dílo dle čl. II **do 30.09.2019.**

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatků č.1-3 neovlivněna tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č.4 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Ostrava, dne 31.05.2019

Objednatel:



Ostrava, dne 31.05.2019

Zhotovitel:

