

DODATEK č. 2
ke Smlouvě příkazní
kterou uzavřely dne 16. 10. 2018 tyto smluvní strany:

1. Smluvní strany

ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace

se sídlem: Lukovská 112, 763 14 Zlín 12

zastoupená: [REDACTED], ředitelem

a) ve věcech smluvních: [REDACTED], tel. [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED]

IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026

bankovní spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091

vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001

na straně jedné (dále jen "příkazce")

a

Ing. Karel Miča

se sídlem Hradská III č. 221, 768 17 Lukov

IČ: 61406571, DIČ: [REDACTED]

fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku

Tel.: + [REDACTED]

bank. spojení: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

na straně druhé (dále jen "příkazník")

2. Předmět dodatku

Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke Smlouvě příkazní uzavřené dne 16. 10. 2018, kterým se mění ustanovení čl. VII. odst. 1 této Smlouvy.

2.1. Změna článku VII. odst. 1 – se mění takto:

1. Tímto se na základě dohody smluvních stran se posunuje termín plnění do 31. 7. 2019.
2. Důvodem změny je prodloužení termínu pro realizaci stavby zhotovitelem.

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy příkazní zůstávají beze změny.

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 7. 6. 2019

Za příkazce:

Za příkazníka:

.....

, ředitel

.....

Ing. Karel Miča