

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 275/2019/OSM ze dne 05. 04. 2019 na dílo:
„Obchodní akademie Slaný – oprava střechy staré budovy“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO: 002 34 877
DIČ: CZ00234877
Zástupce města: [REDAKCE], starosta města
(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **ALLKON s.r.o.**
Sídlo: Okružní 350, 435 13 Meziboří
IČO: 25008196
DIČ: CZ25008196
Statutární orgán: [REDAKCE], jednatel
(dále jen zhotovitel)

Z důvodu změny předmětu plnění, které byly v průběhu provádění stavebních prací vyvolány zjištěním skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr uvedeném v zadávací dokumentaci, která byla součástí výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných prací a rovněž na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je popsána ve změnovém listu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 6. odst. 6.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Vzhledem k omezení zhotovitele maturitními a přijímacími zkouškami v průběhu května t.r. se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat nejpozději do **15. 07. 2019**.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 2 241 303,- Kč

DPH v zákonné výši: 470 674,- Kč

Cena díla včetně DPH: 2 711 977,- Kč

Slovy: dvamilionysedmsetjedenáctisícdevětsetsedmdesátsedm

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku svěřila rada města starostovi dne 13.3.2019 pod číslem usnesení 22/10/2019/RM.

Přílohy: Změnové listy a rozpočet víceprací a méněprací

Ve Slaném dne 24.6.2019

V Meziboří dne 20.6.2019

██████████, starosta města

██████████, jednatel

zpracoval: ██████████, úsek výstavby a údržby