

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2019	ze dne 20.6.2018
STAVBA:	Obchodní akademie Slaný - oprava střechy staré budovy	
Číslo smlouvy objednatele:	275/19/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	ALLKON s.r.o., Okružní 350, 435 13 Meziboří	
Oznámení změny ve SD/KD:	KD2 - omezení provozu, KD5 - vícepráce	
Název části PD (číslo výkresu):	" - - - -	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Důvod změny plnění je dán nutností doplnění systémových prvků střešní krytiny a to zejména: zachytávače sněhu, větrací tašky, komínové lávky, valbové hřebenače atd. Použití systémových prvků Tondach podmiňuje záruku výrobce. Tyto systémové prvky neřešil původní rozpočet. V rámci méněprací nedošlo k výměně okapních žlabů, stávající jsou v dobrém stavu, byl proveden pouze jejich nátěr. Rovněž nedošlo k bednění při opravě říms, na střeše nebude držák na satelitní anténu. Na základě požadavku vedení školy OA došlo v průběhu měsíce dubna a května k omezení prací ve dnech kdy se konaly přijímací a maturitní zkoušky.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-97 004,00 Kč
Více náklady dle tohoto změnového listu	155 889,50 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	58 885,50 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30.6.2019
Nový termín dokončení díla:	15.7.2019

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

ALLKON s.r.o.

Podpis: _____

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis: _____

Technický dozor objednatele:

Stanovisko TDS:

Technický dozor stavby zkontroloval rozpočty a potvrzuje, že jednotkové ceny jsou použity dle uzavřené SoD, případně odpovídají cenám v čase a místě obvyklým a že rozsah odpovídá navrženým změnám.

Podpis: _____

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis: _____

Přílohy změnového listu:

Změnový list dodavatele - 1A4

Krycí list rozpočtu víceprací - 3A4