

ZMĚNOVÝ LIST

OBJEKT: Oprava volného bytu Volgogradská 139, byt 1, Ostrava - Zábřeh

Objednatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava - Jih, Horní 3,
Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: ARCTEAS STAVBY s.r.o.
Kounicova 2929/5, Moravská Ostrava
IČ: 25834207

Objednávka č.: O/2665/2016/OBH (51-B/Sli/16) z 12.7.2016

Vícepráce – rozšíření původního rozsahu prací

Při odkrytí parketových podlah bylo zjištěno, že rozvod el.energie vedená v lištách je provedena úplně u země, tudíž u demontáže byly porušeny a vložení OSB desek pod PVC musí být udělány znovu výše. Nutnost dodělání zásuvek v kuchyni.

Cena dle objednávky: 170.040,- Kč bez DPH
Přípočet - vícepráce: + 10.591,- Kč bez DPH

Konečná cena díla: 180.631,- Kč bez DPH

20.591 – 10.000 (porevizní opravy) = 10.591,- Kč

Objednatel:

Zhotovitel:

V Ostravě, dne: 8.8.2016