



MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Náměstí čp. 3
739 11 FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

Dodatek č. 2016/MaI/000103/SML/1

Dodatek č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO č. 2016/MaI/000103/SML
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 25.03.2016

I. Smluvní strany

1. Město Frýdlant nad Ostravicí
IČ: 00296651,
se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, PSČ 739 11
zastoupené starostkou RNDr. Helenou Pešatovou
č. účtu [REDACTED]

(dále jako „objednatel“)

2. [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“)

(společně také „smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25.3.2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele vytvořit na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele projektovou dokumentaci-STUDIE VYUŽITÍ PROSTOR MEZI MĚÚ č.p.139 a KC č.p.1755 ve Frýdlantu nad Ostravicí, která bude řešit úpravy a nástavby výše uvedeného prostoru a to dle zadání-soupisů požadavků, zpracovaného pracovníky MĚÚ (dále jen „dílo“).

Tímto dodatkem dochází ke změně doby provedení díla.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že čl. III., odst. 1. smlouvy o dílo ze dne 25.3.2016 nově zní takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a dodat dílo objednateli takto:
v termínu nejpozději do 31.03.2017, a to v rozsahu dle čl.2 odst. 4. této smlouvy


IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

2

3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada města Frýdlantu nad Ostravicí usnesením č. 50/8.21 ze dne 08.11.2016.

V Opavě 12. 12. 2016



Ve Frýdlantu nad Ostravicí 16. 12. 2016



za objednatele
RNDr. Helena Pešatová
starostka města



Handwritten mark or signature.