

ZMĚNOVÝ LIST: Vytápění a vysoušení stavby		číslo ZL: 15
Název akce:	SOD č. 62 18 05 3141 - Rekonstrukce BD Francouzská 419/83	
Objednatel:	Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, Brno; IČ: 44992785	
Zhotovitel:	WALER, spol. s r.o., Selská 61, Brno; IČ: 25309536	
Změnový list vystavil:	[REDAKCE]	
Datum:	[REDAKCE]	
<u>Popis změny:</u>		
Neprovádění vysoušení v plném obsahu oproti předpokladu.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
Klimatické podmínky umožnily neprovádět vytápění a vysoušení stavby v plném rozsahu oproti předpokládané spotřebě.		
<u>Komentář ke změně:</u>		
Jedná se o dodatečné stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvidatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původní zakázky z důvodu dokončení stavebních úprav, které jsou nedílnou součástí rekonstrukce bytu. Jedná se o stavební práce, které nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % ceny původní zakázky.		
Cena méně prací bez DPH :	Cena více prací bez DPH :	
- 54 777,20 Kč	+ 10 852,80 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
- 43 924,40 Kč	=	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:	Vyjádření technického dozoru investora (TDI):	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum: [REDAKCE]	Datum: [REDAKCE]	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Vyjádření projektanta:	Vyjádření objednatele:	
Souhlasím	Souhlasím	
Datum: [REDAKCE]	Datum: [REDAKCE]	
[REDAKCE]	[REDAKCE]	
Přílohy:		
1. Rozpočet – ZL_15 – Změnový list č. 15		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 6218053141 **Rekonstrukce BD Francouzská 419/83** =
Objekt: 01 **Dodatek č. 2 - Změnový list č. 15**
Rozpočet: 001 **Vytápění a vysoušení stavby** =

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské nám. 1 DIČ: CZ44992785
 Brno

Zhotovitel: WALER, spol. s r.o. IČO: 25309536
 Selská 61 DIČ: CZ25309536
 61400 Brno


Vypracoval: [REDACTED]

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-43 924,40
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-43 924,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-43 924,40 CZK
Základní DPH	21 %	-9 224,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-53 148,52 CZK**

v Brně dne _____



 Za zhotovitele

 Za objednatele

TDS [REDACTED]

Položkový rozpočet

S:	6218053141	Rekonstrukce BD Francouzská 419/83
O:	ZL_15	Změnový list č. 15
R:		Vytápění a vysoušení stavby

1 spotřeba energie na vytápění přímotopem v bytech ve 2NP -> neprotopené kW oproti předpokladu

616,5 kW / byt 2 byty 5 Kč / kW	2 * 616,5 * 5	- 6 165,00
oprava dle sazebníku EON: 1 kW = 4,76 Kč	vratka přeplatku, která vznikla nižší sazbou za kW než byl předpoklad	- 864,00

2 topidlo + bomba -> dny, ve kterých nebylo topidlo využito

61 dnů se topidlo nevyžívalo oproti předpokladu

355 + 300 = 655 Kč / den / topidlo 1 topidlo	655 * 1 * 61 dnu	- 39 955,00
--	------------------	-------------

3 vysoušeč + spotřeba energie (24 kW / den) -> neprotopené kW oproti předpokladu

321 kW nebylo vyčerpáno k vysoušení -> 13,4 dnů nebylo vysoušeno oproti předpokládaným propočtům

410 + 24 * 5 = 530 Kč / vysoušeč / den 1 vysoušeč	1 * 530 * 13,4 dnů	- 7 102,00
oprava dle sazebníku EON: 1 kW = 4,76 Kč	vratka přeplatku, která vznikla nižší sazbou za kW než byl předpoklad	- 691,20

4 spotřeba energie na vytápění přímotopem v bytech ve 1NP

1140 kW / byt 2 byty 4,76 Kč / kW	2 * 1140 * 4,76	10 852,80
---	-----------------	-----------

CENA CELKEM	-	43 924,40
--------------------	----------	------------------