

# Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov

## Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP

<b>Názov projektu:</b>	Bílovec s Veličnou našli cestu spoločnou
<b>Projekt č.:</b>	304021P256
<b>Dátum oprávnenosti výdavkov:</b>	6.4.2018
<b>Dátum ukončenia realizácie:</b>	31.12.2020
<b>Rozpočet projektu:</b>	291 780,14 €
<b>Rozpočet projektu (zdroj EÚ):</b>	248 013,11 €

P. č.	Obdobie v mesiacoch	Monitorovacie obdobie		Typ správy	Konečný termín na predloženie monitorovacej správy (záväzný)
		začiatok	koniec		
1	15	06.04.2018	30.06.2019	prvá	30.07.2019
2	6	01.07.2019	31.12.2019	priebežná	30.01.2020
3	6	01.01.2020	30.06.2020	priebežná	30.07.2020
4	6	01.07.2020	31.12.2020	záverečná	01.03.2021

So zoznamom deklarováných výdavkov? (indikatívne)	Indikatívne termíny predloženia:			ERDF v žiadosti o platbu (EUR)
	zoznamu deklarováných výdavkov	súhrnnej správy	žiadosti o platbu	
ÁNO	30.07.2019	28.10.2019	28.10.2019	44 625,00 €
ÁNO	30.01.2020	29.04.2020	29.04.2020	64 972,08 €
ÁNO	30.07.2020	28.10.2020	28.10.2020	61 252,00 €
ÁNO	01.03.2021	30.05.2021	30.05.2021	77 164,03 €

## Pokyny k vyplneniu harmonogramu monitorovania a predkladania výdavkov

- 1) Harmonogram vyplní prijímateľ (vedúci partner) po dohode so všetkými partnermi projektu.
- 2) Vyplňajú sa základné údaje v riadkoch 5 - 11 a zároveň modro podfarbené polia v tabuľke.
- 3) Pomocná tabuľka slúži na kontrolu správnosti vyplnenia jednotlivých polí (v nej sa vyplňa len predpoc)
  - a) Kontrola dĺžky prvého obdobia - po vyplnení dĺžky 1. monitorovacieho obdobia sa v tabuľke predĺženie monitorovacieho obdobia.
  - b) Počet mesiacov do konca realizácie - počet mesiacov do konca technického ukončenia real obdobia.
  - c) Určená perióda správ - je rovná dĺžke jedného monitorovacieho obdobia. Dĺžka monitorov projektov s celkovými oprávnenými nákladmi schválenými SMV do 1 000 000€) a 3 mesiace schválenými SMV nad 1 000 000€), s výnimkou prvého obdobia a posledného obdobia. V prekročení stanovenej periódy, nakoľko monitorovacie obdobie začína dňom splnenia kri poskytnutí FP. Posledné obdobie môže byť kratšie ako stanovená perióda, nakoľko zohľadňuje
- 4) Dátum oprávnenosti výdavkov - deň nasledujúci po dni predloženia žiadosti o nenávratný finančný p
- 5) Dátum ukončenia realizácie - termín technického ukončenia realizácie projektu. Vychádza sa z al vedúci partner zasiela na STS pred podpisom zmluvy.
- 6) Rozpočet projektu - je potrebné uviesť celkové oprávnené náklady (rozpočet) projektu schválen Rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP.
- 7) Monitorovacie obdobie - koniec monitorovacieho obdobia musí byť neskorší ako je predpokladaný d
- 8) Typ správy - podľa typu zasielanej správy VP vyberie označenie Prvá, Priebežná alebo Záverečná
- 9) Predloženie výdavkov - podľa toho, či VP spolu s monitorovacou správou predkladá aj zoznam dekl
- 10) ERDF v žiadosti o platbu - predpokladaná výška žiadosti o platbu (podiel ERDF), ktorú podáva VP Harmonogram monitorovania a predkladania výdavkov je vopred konzultovaný s príslušným národn partnerov projektu. Harmonogram pripraví vedúci partner po konzultácii so svojimi partnermi. Tento posúdi s ohľadom na efektívne plánovanie a načasovanie práce zainteresovaných kontrolórov. Prísl mailom vedúcemu partnerovi a projektovému manažérovi STS, ktorý ho zapracuje do zmluvy Monitorovacích správ sú pre všetkých partnerov záväzné a ich nedodržanie bude mať za následok p predloženie Zoznamov deklarovaných výdavkov a následne Žiadostí o platbu sú indikatívne a ich skut

Odlišnosti týkajúce sa **českých vedúcich partnerov**: VP schválený harmonogram vytlačí, podpíše, svojho sídla v dvoch vyhotoveniach. Príslušný národný kontrolór harmonogram podpíše, opečiatkuje poštou vedúcemu partnerovi.

okladaný dátum uzatvorenia zmluvy.

ukáže oznámenie o správnosti dĺžky resp. požiadavka na

lizácie projektu po ukončení príslušného monitorovacieho

acieho obdobia nesmie prekročiť 6 mesiacov (v prípade  
e (v prípade projektov s celkovými oprávnenými nákladmi  
prvom sledovanom monitorovacím období môže dôjsť k  
térií oprávnenosti a končí najskôr po podpise Zmluvy o  
o očakávaný termín ukončenia realizácie projektu.

príspevok na STS/Infobod (odoslaním cez ITMS2014+)

ktualizovaného harmonogramu realizovaných aktivít, ktorý

é Spoločným monitorovacím výborom (SMV), uvedené v

lätum podpisu zmluvy.

arovaných výdavkov, označí možnosť Áno resp. Nie

a zahrňuje výdavky za všetkých partnerov.

ým kontrolórom. Harmonogram je spoločný pre všetkých  
o návrh zašle e-mailom národnému kontrolórovi, ktorý ho  
lušný národný kontrolór schválený harmonogram zašle e-  
o FP ako jednu z jej príloh. Termíny na predkladanie  
orušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí FP. Termíny na  
očné plnenie závisí od postupu prác v projekte.

opečiatkuje a zašle poštou národnému kontrolórovi podľa  
e, jedno vyhotovenie archivuje a druhé vyhotovenie zašle