

Dodatek k Smlouvě o dílo ke Smlouvě o dílo č. 13/2017 ze dne

uzavřený mezi smluvními stranami podle ust. §2586 a násl. §2430 násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a. s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupený:
ve věcech smluvních: Ing. Davidem Witoszem, místostarostou
ve věcech technických: Bc. Martinem Cyžem, vedoucím oddělení správy majetku
pověřeného zastupováním funkce vedoucího odboru majetkového
Markem Plintou, referentem majetkové správy
Jiřím Lupečkou, referentem majetkové správy - technikem

(dále také jako **objednatel**)

a

SUBSTAV Invest s.r.o.

Sídlem podnikání: Antonínov 636, 739 44 Brušperk
IČ: 27797554
DIČ: CZ27797554
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
VS: [REDACTED]
Zapsán: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29969
Zastoupený: [REDACTED]
[REDACTED] jednatel
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále také jako **zhotovitel**)

Článek II Úvodní ustanovení

- 2.1 Dne 6. 5. 2019 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10377/2019/OM na realizaci zakázky „**Oprava dvou volných bytů na ulicích Hornopolní 595/26, byt č. 3, Střelníční 10/1, byt č. 6 v Moravské Ostravě**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, bod 11.1 smlouvy o dílo, dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva o dílo mění.

Článek III Předmět dodatku

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II smlouvy o dílo, úprava ceny za dílo sjednaného v čl. III smlouvy o dílo z důvodu méněprací a víceprací vyvolaných v průběhu stavby.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny stavební práce v rozsahu daném soupisy méněprací a budou provedeny práce v rozsahu daném soupisy víceprací uvedeném v položkovém rozpočtu bytu Hornopolní 595/26, byt č. 3, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 3.3 V návaznosti na změnu rozsahu prací dle bodu 3.2 tohoto dodatku se celková cena za dílo sjednaná v čl. III, bod 3.1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 ve výši 847.223,- Kč bez DPH se snižuje o částku 7.800,- Kč bez DPH takto:

Celková původní smluvní cena díla bez DPH	847 223,00	Kč
Cena dodatečných stavebních prací bez DPH	200,00	Kč
Cena méněprací bez DPH	-8 000,00	Kč
Celková nová cena za dílo bez DPH	839 423,00	Kč
DPH 15%	125 913,45	Kč
Celková cena díla vč. DPH	965 336,45	Kč

Článek IV Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek č. 10377/2019/OM/2 ke Smlouvě o dílo č. 10377/2019/OM je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů mající za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodli se oba účastníci, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbyvajícím, takovou skutečností nedotčeného rozsahu.
- 4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 4.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku je dle Směrnice o postupu při zadávání veřejných zakázek SME 2019-01 schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu MOaP ze dne 04. 02. 2019 oprávněn pan Ing. David Witosz, místostarosta.


Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací, Hornopolní 595/26, byt č. 3

Za objednatele

Za zhotovitele


V Ostravě, dne - 1 -07- 2019

V Ostravě, dne



Ing. David Witosz
místostarosta

████████████████████
jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.



████████████████████
jednatel společnosti - SUBSTAV Invest s.r.o.

ROZPIS K OPRAVĚ VOLNÉHO BYTU

Objednatel:
STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
adresa:
HORNOPOLNÍ 595/26 č.3

Zhotovitel:
SUBSTAV Invest s.r.o.
Antonínov 636, 73944 Brušperk
IČ 27797554

MĚNĚPRÁCE

	požadované provedení prací	jedn.	mn.	poznámky, dodatečné informace	cena za jednotku	cena bez DPH
138	výměna radiátoru žebrový za žebříkový vč. ventilu a termohlavice a uzavíracího ventilu	ks	1	WC - původní 2 žebra šířka 100 mm	8000	8000

VÍCEPRÁCE

33	nátěr	m ²	2	KU + LA	100	200
----	-------	----------------	---	---------	-----	-----

Celkem

-7 800,00 Kč

