



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dohoda

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“

Strany dohody:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 48384

jejímž jménem jedná: Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Olomouc, Nerudova 1, 779 00

(dále též jen „Objednatel“)

číslo dohody: E617-S-2515/2019

a

Společnost s názvem: „UNIOLO RAIL“

Společník 1 nebo Správce:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 45309612, DIČ: CZ45309612

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

bank. spojení:

č. účtu:

zastoupena: Ing. Ondřejem Fuchsem, předsedou představenstva

a Ing. Jiřím Tesařem, členem představenstva

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

Společník 2:

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46342796, DIČ: CZ46342796,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva

a Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

Společník 3:

EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty,
na základě plné moci ze dne 14.3.2019

Společník 4:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva

a Ing. Radimem Kotlářem, místopředsedou představenstva

Sídlo Společnosti je na adrese: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo dohody:/...../...../.....

Strany dohody, vědomy si svých závazků v této dohodě obsažených a s úmyslem být touto dohodou vázány, se dohodly takto:

1. PŘEDMĚT DOHODY

- 1.1 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace jako Objednatel a účastníci společnosti s názvem „Společnost s názvem: „UNIOLO RAIL“ jako Zhotovitel mezi sebou uzavírají smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na zhotovení stavby „Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) – Olomouc“.
- 1.2 Dne 30. 5. 2019 bylo drážním úřadem znovuzahájeno přerušené stavební řízení, které bylo účastníkům řízení doručeno veřejnou vyhláškou č. j. DUCR-28568/19/Sj dne 13. 6. 2019. Od tohoto data běží lhůty pro odvolání a seznámení se s dokumentací, které vyprší dne 28. 6. 2019. Po tomto datu může být vydáno stavební povolení – předpoklad 1. 7. 2019. Stavební

povolení nabude právní moci v případě, že nebude podáno odvolání proti rozhodnutí, po 30 dnech od jeho vyvěšení.

- 1.3 Objednatel bude poskytovat Zhotoviteli informace o průběhu a stavu probíhajícího stavebního řízení.
- 1.4 Pokud bude s ohledem na stav probíhajícího stavebního řízení zjevné, že stavební povolení nenabude právní moci tak, aby Zhotovitel mohl zahájit stavební práce v souladu se smlouvou, oznámí Objednatel tuto skutečnost Správci stavby a Zhotoviteli.
- 1.5 Nastane-li okolnost předpokládaná v předchozím bodě této dohody, je kterákoli ze stran dohody oprávněna dát oznámení druhé straně dohody a Správci stavby o budoucí události ve vztahu k Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek pro výstavbu (Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek, dále je společně „Smluvní podmínky pro výstavbu“). Obě strany této dohody se zavazují vstoupit v jednání a vyvinout veškeré úsilí směřující k tomu, aby byl naplněn předmět smlouvy.
- 1.6 Pokud stavební povolení nenabude právní moci do 31.12.2019, smluvní strany smlouvy mohou od smlouvy odstoupit.
- 1.7 Zhotovitel uzavřením této dohody prohlašuje, že je se stavem týkajícím se stavebních povolení, jak je popsáno výše, obeznámen, a že smlouvu uzavírá s vědomím této skutečnosti. Z tohoto důvodu Zhotovitel prohlašuje, že mu z tohoto důvodu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené skutečnosti mohly vzniknout, a že nebude dávat Objednateli ani Správci stavby oznámení nároku (claimu) na zaplacení takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad. Z důvodu opatrnosti se potvrzuje, že toto ustanovení o nárocích Zhotovitele se použije i při postupu dle čl. 16 Smluvních podmínek pro výstavbu.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Práva a povinnosti stran vyplývající z této dohody se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 2.2 Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
- 2.3 Tuto dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou stran v listinné podobě ve formě číslovaných dodatků k této dohodě, podepsaných za každou stranu dohody osobou nebo osobami oprávněnými jednat jménem této strany dohody.
- 2.4 Pokud by se kterékoliv ustanovení této dohody ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této dohody, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této dohody, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 2.5 Tato dohoda je vyhotovena v 6 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 4 vyhotovení.

Obě strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 1.7.2019

V Praze dne

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu
oblast Železniční stavby a mosty
na základě Plné moci ze dne 14.3.2019
EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Luděk Valtrem
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....
Ing. Radim Kotlář
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 324652

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e17cf0aa-878c-450b-af1b-09db4b97f772

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.07.2019 09:45:00



0b2c6cd9-b081-4181-91b0-ba96365f8757