

SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/08096/19
Číslo zhotovitele:

1. Smluvní strany

1.01. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno: Ing. Ferdinandem Kubánkem, starostou

Ve věcech zakázky je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, Oddělení investic,
Ing. Robert Vráblík, Josef Mikulec

IČ: 00291463

DIČ: CZ 00291463

Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Uherský Brod

číslo účtu:

1.02. Zhotovitel:

HOKR STAVBY s. r. o.

se sídlem: Babí Louka 2503, 688 01 Uherský Brod

adresa provozovny: Předbranská 415, 688 01 Uherský Brod

Zastoupen: Markétou Kreislovou, jednatelkou

zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 36 565
nebo jiné evidenci

Zástupce ve věcech zakázky: Miroslav Horáček

Kontakt – tel., email:

IČ: 25593056

DIČ: CZ25592056

Bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu:

datová schránka:

jn4jcgf

1.03. Identifikační údaje zakázky

Název veřejné zakázky:

**Stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičny,
Úzká ulička, Uherský Brod**

Místo stavby:

ul. Úzká v Uherském Brodě, na parc. č. 86/2 a p. č. 6490/22 v
katastrálním území Uherský Brod, Česká republika

2. **Preambule, výchozí podklady a údaje, účel smlouvy**

2.01. Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.

2.02. Výchozí podklady

Podkladem k uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.05.2019, která byla vypracována na základě výzvy objednatele k podání nabídky jako zakázka malého rozsahu na stavební práce.

2.03. Účel smlouvy

Účelem této smlouvy (dále taky „Smlouva“) je realizace díla v bezvadné kvalitě a dohodnutém čase.

2.04. Zhotovitel prohlašuje, že se s rozsahem díla seznámil, že je schopen dílo ve smluvené lhůtě dodat a že veškeré náklady spojené se zhotovením díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3. **Předmět smlouvy**

3.01. Popis předmětu smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, jehož rozsah a podmínky provádění jsou specifikovány touto smlouvou.

Dílem se rozumí provedení stavebních prací, které spočívají ve stavebních úpravách sociálního zázemí v rámci akce nazvané:

Stavební úpravy sociálního zázemí tělocvičny, Úzká ulička, Uherský Brod

(dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Jedná se o stavební úpravy stávajícího sociálního zázemí tělocvičny. V rámci stavby bude provedeno vybourání 4 kusů příček u sprch v umyvárnách, osekání všech obkladů, soklů a dlažeb v sociálních prostorách a chodbě, vybourání podlah pro nové rozvody ležaté kanalizace, realizace 2 kusů prostupu základem velikosti 300/300 mm pod obvodovou a vnitřní nosnou stěnou, demontáž všech zařizovacích předmětů a otopných těles, demontáž zásobníků mýdla, ubrousků, držáků toaletního papíru apod. (tyto budou po rekonstrukci prostor zpět osazeny). Jsou navrženy vysrávky omítek, nové obklady a dlažby, malba, ve sprchách budou osazeny nové sanitární příčky z PUR materiálu. Nová ot. plocha je navržena /s ohledem na stávající stav/ z řady litinových článkových těles s dvounásobným nátěrem, doplněných na připoji termoventily a šroubeními. Při návrhu systému je uvažováno s použitím měděných rozvodů, doplněných tep. izolací. Nová splašková kanalizace odvádí odpady od zařizovacích předmětů hygienických místností a dopojuje výstupy z 2.-3.NP. Šikmé připojovací potrubí od předmětů je navrženo plastové. Svislé svody jsou navrženy z hrdlového novoduru HT, doplněné izolací PUR tl.5mm. Po trase je nutné osadit

předepsané čisticí kusy. V souvislosti s úpravou soc. zázemí bude řešena i nová přípojka splaškové kanalizace DN 200, délky 30 m.

Technické podmínky jsou stanoveny v projektové dokumentaci zpracované Ing. Dušanem Šišperou, 28. října 947, 688 01 Uherský Brod (datum 08/2018, č. zak. 04-07-2018) (dále jen „PD“), která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech konstrukčních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a vybavení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou zařízení, jejichž zajištění je pro řádné dokončení díla nezbytné (zařízení pracoviště apod.) vč. koordinační a kompletační činnosti celé zakázky.

3.02. Rozsah díla

- Rozsah díla je vymezen dokumentací zakázky, která je nedílnou součástí této smlouvy, odděleně uložena v místě sídla obou smluvních stran.
- Dokumentací zakázky se rozumí soubor dokumentů, skládající se z uzavřené smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem, podmínek výzvy a zadávací dokumentace a obdobných dokladů, které jsou vymezeny ve smlouvě o dílo jako součást dokumentace zakázky. Součástí dokumentace zakázky jsou stavební/montážní deník, zápisy z kontrolního dne, seznam vad a nedodělků
- Předpokládá se, že veškeré práce, výrobky a služby nezbytné pro provedení díla v rozsahu a obsahu, určeném dokumentací zakázky jsou zahrnuty ve smlouvě, i když nejsou konkrétně rozepsány. Z toho však nelze dovozovat, že ve smlouvě jsou obsaženy dodávky výrobků a provedení prací, které se s dokumentací zakázky neshodují.

Rozsah díla – předmět smlouvy dále zahrnuje:

- Vytýčení stávajících inženýrských sítí v rozsahu stavby.
- Zajištění přístupu a příjezdu k nemovitostem v zájmovém území po dobu výstavby.
- Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla.
- Zařízení a odstranění zařízení staveniště.
- Projednání a zajištění odběrných míst el. energie a vody vč. jejich úhrad pro potřeby stavby u jednotlivých majitelů nebo správců inženýrských sítí.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně pořízení protokolů a jejich předání.
- Vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla.
- Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště, až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních prací.
- Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a pojištění proti zahrnutí díla do majetkové podstaty.
- Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- Povinnost umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího.
- Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti vč. předložení evidence odpadů a dokladů o jejich využití (přednostně) či likvidaci dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

3.03. Podmínky provádění stavby

- Práce budou probíhat v pracovní dny v době od 7:00 do 18:00 h. Ve dnech pracovního klidu a volna od 8:00 do 15:00 hod., pokud nebude s objednatelem dohodnuto jinak.
- Po dobu provádění díla bude zajištěna průjezdnost a přístup k nemovitostem.
- V průběhu a po ukončení každodenních prací bude prováděn úklid odpadu nebo materiálu v objektu i jeho okolí, který vznikl při realizaci stavby.
- Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních a montážních prací tak, aby nedocházelo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby a majetku třetích osob. Objednatel požaduje při řezání a broušení materiálů (bet. dlažby, bet. obrubníků, aj.) použít vodní clonu pro minimalizování prašnosti.
- Zhotovitel je povinen jako původce odpadů nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. V případě vzniku odpadu kat. č. 17 01 01 – Beton si může objednatel, na základě písemné dohody se zhotovitelem, vyhradit právo, aby tento odpad zůstal v jeho vlastnictví. Přebere tak na sebe veškeré povinnosti vyplývající ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

3.04. Právo objednatele na změnu předmětu smlouvy a posun termínu plnění části zakázky

- Objednatel má právo z předmětu smlouvy vyloučit některé práce nebo dodávky (méněpráce). Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na ně přistoupit, v opačném případě je objednatel oprávněn od této smlouvy bez zbytečného odkladu odstoupit. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení zhotoviteli.

3.05. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu.

4. **Doba a místo plnění**

4.01. Doba plnění předmětu smlouvy:

Zahájení prací - předání staveniště	01.07.2019
Dokončení prací – předání a převzetí stavby	30.08.2019

Změna v době plnění

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu předpokládaného termínu realizace, zejména z důvodu prodloužení doby trvání zadávacího řízení nebo z důvodů okolností vyšší moci.
- Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu dokončení, jestliže dojde k prodlení na straně zhotovitele v důsledku okolností nemajících původ na jeho straně. Jedná se zejména o prodlení objednatele s předáním montážního pracoviště, přerušení prací ze strany objednatele a okolností ve smyslu § 2006 a násl a § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 5 dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v době plnění sjednaném dle smlouvy.
- Zhotovitel je povinen předat předmět díla objednateli v termínu sjednaném ve smlouvě.

4.02. Místo plnění předmětu smlouvy:

- budova tělocvičny v ul. Úzká v Uherském Brodě, na parc. č. 86/2 a parc. č. 6490/22 v katastrální území Uherský Brod, Česká republika.

5. **Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny**

5.01. Cena díla

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 3 je stanovena na základě nabídky uchazeče, specifikace použitých materiálů a technologií a činí:

Cena celkem bez DPH	1.137.414,87 Kč
DPH 21%	238.857,13 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	1.376.272 Kč

- Do této ceny je již zahrnuta kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla. Na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel povinen na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu chyb nebo nedostatků v jeho cenové kalkulaci cenové nabídky, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění nabídky z jeho strany.
- Na výši sjednané ceny nemají vliv ani nepředvídatelné mimořádné okolnosti, které nastaly po uzavření této smlouvy.
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanoveními § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a je dohodnuta vč. daně z přidané hodnoty. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- Cena je dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla zpracovaného k projektu předaného objednatelům zhotoviteli. Oceněný položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro dodatečné práce – „vícepráce“ a „méně-práce“. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.
- Obě smluvní strany svým podpisem na smlouvě potvrzují, že zhotovitel si prohlédl a prověřil montážní prostor a jeho okolí včetně všech dostupných údajů, které mu byl objednatel za podmínek stanovených ve smlouvě povinen poskytnout. Zhotovitel potvrzuje, že rozsah poskytnutých informací považuje za postačující a přiměřený k tomu, aby posoudil náklady a čas nutný ke zhotovení díla.

5.02. Podmínky pro změnu ceny

Sjednaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

- a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH,
- b) pokud objednatel požaduje provedení i prací a dodávek, které nebyly předmětem projektu (vícepráce) nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (méněpráce),
- c) kontrolou skutečně provedených prací budou technickým dozorem objednatele potvrzeny vícevýměry nebo méněvýměry.

5.03. Způsob sjednání změny ceny

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předloží jej objednateli k odsouhlasení.

- Před vlastním provedením změny musí být každá vícepráce/vícevýměra či méněpráce technicky a cenově specifikována v soupisu a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací či méněprací předloží návrh písemného dodatku k této smlouvě. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve tehdy, je-li změna odsouhlasena objednatelům a uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.

- Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a vyšší požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
- Takto oceněné změny budou odsouhlaseny pověřeným pracovníkem objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.
- Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byli součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny odečteny (méněvýměry). Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. Práce, které zmenšují rozsah díla, musí být odsouhlaseny dodatkem smlouvy.

6. Platební podmínky

- Nárok na cenu za dílo vznikne provedením díla, tj. jeho dokončením vč. předání staveniště. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
- Objednatel prohlašuje, že předmět smlouvy je **ekonomickou činností zadavatele a bude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.**
- Cena za dílo bude hrazena po předání a převzetí díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, kde den zdanitelného plnění bude den protokolárního předání a převzetí díla. Přílohou daňového dokladu musí být protokol o předání a převzetí díla potvrzený oběma smluvními stranami.
- Zhotovitel předloží objednateli oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zhotovitel fakturu. Soupis prací se zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura neplatná. Obsahem zjišťovacího protokolu budou částky – fakturováno dosud, fakturováno za období a zbývá fakturovat.
- Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele do **30 dnů** ode dne následujícího po doručení faktury. **Pokud faktura nebude doručena 30 dní před její splatností, bude zhotoviteli vrácena.**
- V případě sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
- Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
 - označení faktury a IČO
 - údaj o zápisu do veřejného rejstříku včetně spisové značky (případně údaj o zápisu do jiné evidence)
 - název a sídlo zhotovitele a objednatele včetně čísel bankovních účtů
 - předmět plnění – název projektu/zakázky
 - cena provedených prací
 - den vystavení a splatnosti faktury
 - číslo smlouvy objednatele
- Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
- **Fakturu lze objednateli doručit také v elektronické formě na adresu podatelna@ub.cz**
- Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.
- Zhotovitel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí objednateli případné sankce za opožděný odvod DPH.

7. Majetkové sankce

7.01. Sankce za nesplnění doby plnění a vyklizení staveniště

- Pokud bude zhotovitel v prodlení s dobou plnění sjednanou pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **500 Kč** za každý i započatý den prodlení.
- Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do 5 dnů od předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **500 Kč** za každý den prodlení s odstraněním.

7.02. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla, či v jiném s objednatelem předem dohodnutém termínu k odstraňování vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každý nedodělek či vadu a každý den prodlení s nastoupením k odstranění vady až do odstranění vady.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **400 Kč** za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení s odstraňováním.

7.03. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu ode dne obdržení reklamace k odstraňování reklamované vady, případně vad, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu.
- Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklamovaných vad o více než 10 dnů, zaplatí objednateli smluvní pokutu **400 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s nenastoupením k odstraňování reklamovaných vad.
- Pokud je zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamovaných vad, zaplatí objednateli smluvní pokutu **200 Kč** za každou vadu a každý den prodlení s odstraňováním.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjednávají obě smluvní strany pokuty ve dvojnásobné výši.
- Pokud zhotovitel v dohodnutém termínu nenastoupí k odstranění reklamovaných vad, souhlasí zhotovitel s tím, aby si objednatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady zhotovitele. Uplatnění tohoto práva ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práva objednatele na přiměřenou slevu z ceny díla.

7.04. Úrok z prodlení za pozdní úhradu faktury

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury proti sjednanému termínu zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

7.05. Způsob a vypořádání smluvních pokut

- V případě, že budou uplatňovány sankce (smluvní pokuta, úrok z prodlení), bude vystavena faktura se splatností 14 dnů. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po jejím odeslání.
- Sjednané majetkové sankce se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně.
- Smluvní strany souhlasí s výší majetkových sankcí a považují je za přiměřené vzhledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti.

8. Předání a převzetí staveniště

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli stanoviště prosté práv třetích osob po oboustranném podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zněním odstavce 4.01. Doba plnění předmětu smlouvy.
- O předání a převzetí staveniště vyhotoví zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením.
- Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí staveniště, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
- Zhotovitel si zajistí pro stavební účely na své náklady případný odběr vody a elektrické energie.

8.01. Vyklizení staveniště

- Zhotovitel je povinen odstranit a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- Nevyklidí – li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

9. Stavební deník

- Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s platnými ustanoveními stavebního zákona a jeho prováděcími vyhláškami.
- Stavební deník musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám.
- Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.
- Zapisuje zejména údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech, majících vliv na provádění díla
 - průběhu kontrolních dnů na stavbě
- Všechny listy deníku musí být očíslovány, ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci stavby, která se stane součástí stavebního deníku.
- Stavební práce s hodinovou zúčtovací sazbou (HZS) budou zapisovány ve stavebním deníku (počet pracovníků vč. odpracovaných hodin), zápis bude odsouhlasen objednatelem, kopie tohoto zápisu bude doložena k soupisu provedených prací. Zahájení těchto prací bude min. jeden den předem oznámen investičnímu technikovi, který má na stavbě dozor.
- Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba – stavbyvedoucí Ing. Vojtěch Tambor č. autorizace 28250D1. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.

Kontrolní dny

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu této smlouvy. Kontrolní dny budou probíhat **minimálně 1x za týden (příp. dle předchozí domluvy)**.
- Zhotovitel ručí za kvalitu a termín prací prováděných poddodavateli.
- Zhotovitel prohlašuje, že pro uskutečnění dodávky je uvažováno vždy a zásadně s výrobky řádné a objednavatelem požadované kvality. Zhotovitel je povinen průběžně při fakturaci a před zabudováním materiálu předkládat objednateli příslušné atesty na materiály a zařízení (i za své poddodavatele).
- Výkon činnosti odborného dozoru zastupujícího objednatele v žádném případě nesníma povinnosti a odpovědnosti odborných pracovníků zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, ani odpovědnost dalších osob zhotovitele za technickou dodavatelskou úplnost, za kvalitu prací a dodržení technologických postupů.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v dohodnuté době plnění. Dále se zhotovitel zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje provést dílo pod svým osobním vedením.
- Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, zavazuje se však respektovat příkazy objednatele upozorňující na možné porušování jeho povinností.
- Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení potřebné péče.
- Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení akce, za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci, platných ČSN/EN/ISO, jejichž závaznost se touto smlouvou sjednává a dle obecně závazných a doporučených metodik, vč. technologických předpisů výrobců a dodavatelů.
- Pokud činností zhotovitele dojde ke škodě objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit nebo finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou být konstrukce zakryty. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením této povinnosti a je povinen, pokud o to objednatel požádá, objednateli kontrolu dodatečně na své náklady umožnit.

11. Předání a převzetí díla

11.01. Organizace předání díla

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k jeho předání a převzetí.
- Objednatel je pak povinen do 3 dnů od navrženého termínu zahájit přejímací řízení. Objednatel převezme dílo v místě svého sídla.
- O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel protokol o předání a převzetí díla.
- Pokud dílo obsahuje vady a nedodělky (tzv. výhrady), musí být součástí protokolu soupis vad a nedodělků vč. dohody o způsobu a termínech odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla i důvody, které mu brání převzetí.
- Objednatel má ve vážném a odůvodněném případě právo při předání a převzetí díla požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek na náklady zhotovitele vč. uvedení termínu, do kdy je požaduje provést. Zhotovitel je povinen výsledek těchto zkoušek zachytit v zápisu a tento zápis předat objednateli. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady, jejichž seznam bude uveden v protokolu o předání a převzetí stavby:
 - Doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb, ve znění pozdějších předpisů.
 - Doklad – zvláštní oprávnění stavbyvedoucího dle §160 stavebního zákona.
 - Výsledky provedených zkoušek (dle příslušných TKP).
 - Osvědčení a protokoly o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních).
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku.
 - Originál stavebního nebo montážního deníku.
 - Osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujistění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - Zápisy o provedení a kontrole zakrývaných konstrukcí.
 - Fotodokumentaci pořízenou při realizaci stavby, především konstrukcí před zakrytím.
 - Osvědčení o jakosti stavebních dílů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení.
 - Záruční listy na dodané materiály a zařízení poskytnuté jiným výrobcem.

12. Záruka za jakost díla

- Zhotovitel zaručuje objednateli, že dodané materiály, výrobky a všechny jeho součásti budou v souladu s touto smlouvou zejména:
 - nové a nepoužité,
 - plně funkční,
 - použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět plnění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto osvědčení Objednateli při předání dodávky,
 - bude odpovídat druhu, jakosti a provedení stanoveným v této smlouvě,
 - bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad,
 - bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli, že ohledně předmětu plnění není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně a poplatky s ním související, a pokud zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět plnění dle smlouvy, na základě které ho nabyl,

- bezpečné, zejména že předmět plnění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném znění,
- bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech a zákona o obalech.
- Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost 60 měsíců od písemného předání a převzetí díla objednateli. V případě odstoupení od smlouvy začíná záruční doba plynout okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.
- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený dle podmínek smlouvy, že je kompletní a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, především funkčnost a bezpečnost a dále zaručuje věcný soulad díla s projektovou dokumentací a technickými normami, které se na provádění vztahují.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Režimu záruční doby z hlediska lhůt pro odstranění vad jsou podřízeny i vady, za něž zhotovitel odpovídá ze zákona.
- Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.01. Způsob reklamace vad

- Objeví-li se v průběhu záruční doby vady, může objednatel:
 - požadovat odstranění vad dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
 - požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravitelné
 - požadovat přiměřenou slevu z ceny díla (např. uplatní se v případě odstranění vad třetí osobou namísto zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
 - odstoupit od této smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)
- Při reklamaci objednatel písemně vyrozumí zhotovitele o konkrétní vadě neprodleně po jejím zjištění. V tomto oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Při oznámení vady musí objednatel uvést, jaký nárok z vady uplatňuje (např. sleva z ceny, odstranění vady atd.). Při nepodstatném porušení smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
- Reklamáce musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Za doručení se považuje forma doporučeného dopisu, doručení faxem nebo elektronickou poštou.
- Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- Zhotovitel odpovídá za vady výlučně sám, vylučuje se odpovědnost poddodavatele zhotovitele a toho, kdo prováděl dozor nad stavbou.
- Místem plnění záruky je místo stavby, pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na charakter vady jinak.

12.02. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu na to, jestli zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů ode dne nastoupení k odstranění vad, pokud to bude technicky možné, jinak sjedná s objednatelem písemně závazný termín na jejich odstranění.
- Jestliže objednatel v reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.

- Reklamacce se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o zamýšlené změně svého sídla.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
- Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci až do doby řádného předání a převzetí díla.

14. Pojištění díla

- Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností a proti zahrnutí díla do majetkové podstaty, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit objednateli na požádání. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla a poskytnuté záruky na dílo. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy s právem objednatele od ní odstoupit.
- Náklady na pojištění nese zhotovitel.

15. Vyšší moc

- Za vyšší moc se považují zcela mimořádné nepředvídané okolnosti či jejich podstatná změna, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. Tyto okolnosti však nezakládají nárok zhotovitele na zvýšení sjednané ceny za dílo na změnu této smlouvy z důvodu znevýhodnění zhotovitele pro zvlášť hrubý nepoměr stran.
- Pokud se plnění předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy běží záruční doby k rozpracované části díla ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

16. Ukončení smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy mimo zákonné důvody i v případě, že:
 - a) zhotovitel řádně a včas neplní své povinnosti vyplývající z této smlouvy. Za porušení povinností se považuje také nerespektování příkazů objednatele;
 - b) zhotovitel nepřistoupí na změnu této smlouvy v důsledku uplatnění práva objednatele na vyčlenění některých prací nebo dodávek z předmětu smlouvy.
- Poruší-li některá ze stran tuto smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od této smlouvy odstoupit

17. Ostatní ujednání

- Jakákoli změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají jako číslovaný dodatek ke smlouvě.
- Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů,

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů.


- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cz nebo www.uherskybrod.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
- Smluvní strany navzájem prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.
- Tato smlouva bude zveřejněna objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
- Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotoviteli; zaplacení DPH na účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmětu plnění Zhotoviteli) bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmětu plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se Objednatel ocitne v pozici ručitele dle § 109 ZoDPH, bez zbytečného odkladu poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet správce daně Zhotovitele, zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj o tom, ke kterému správci daně je Zhotovitel příslušný.
- Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:
 - nabídkový položkový rozpočet, dokumentace zakázky (čl. 3.03. smlouvy).
- Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky.
- Smlouva je vyhotovena v 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
20. schůze konaná dne 10.06.2019
č. usnesení 532/R20/19

Uherský Brod, dne 20. 6. 2019

Zhotovitel:



Markéta Kreislová
jednatelka

Uherský Brod, dne 20. 6. 2019

Objednatel:



Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **180103** **Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod**

Objekt: **SOP01** **Objekt "C"**

Rozpočet: **1** **stavební práce dle PD 07/2018**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **HOKR Stavby, s.r.o.**

IČO: **25593056**

Předbranská 415

DIČ: **CZ25593056**

68801 Uherský Brod

Rozpis ceny

Celkem

HSV			285 804,83
PSV			845 810,04
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 137 414,87

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 137 414,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


1137414,87 CZK

v

UH. BROD

dne

29.5.2019



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			79 092,00	7
8	Trubní vedení	HSV			170 272,20	15
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 135,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 000,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 082,98	0
97	Prorážení otvorů	HSV			6 393,15	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 117,71	1
720	Zdravotechnická instalace	PSV			518 379,56	46
730	Ústřední vytápění	PSV			181 711,54	16
766	Konstrukce truhlářské	PSV			22 000,00	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 800,00	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			44 583,50	4
781	Obklady keramické	PSV			68 115,44	6
784	Malby	PSV			5 220,00	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 511,79	1
VN	Vedlejší náklady	VN			6 000,00	1
Cena celkem					1 137 414,87	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod
O:	SOP01	Objekt "C"
R:	1	stavební práce dle PD 07/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní	79 092,00						
1	612100032RAA	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových, -, oprava z 30%, malba otlučení vnitřních omítek stěn, oprava omítek stěn ve stejném rozsahu jako otlučení, pačkování celého povrchu jednonásobné s broušením a přesádrováním, malba křehová dvojnásobná jednobarevná s obroušením v místnostech výšky do 3,8 m. $3*(10,55+1,35+2,6*3+2,3+1,5*2+0,85*2)*2$ $3*(2,25+1,35+1,65*2+0,8*2+1,7+1,2+1,7*4+1,5+1,7+0,9+1,7)*2$	m2	304,20000	260,00	79 092,00	AP-HSV	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení	170 272,20						
2	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	17,00000	990,00	16 830,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
3	8-01	Přípojka kanalizace - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	61 192,20	61 192,20		Vlastní	Indiv
4	8-02	Vybourání povrchu, výkop rýhy 0,9m, hloubka 1,5m,, pažení, zásyp + úprava povrchu do původního stavu	m	30,00000	2 650,00	79 500,00		Vlastní	Indiv
5	8-03	Odvoz přebytečného výkopku na skládku a uložení	m3	17,00000	750,00	12 750,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	3 135,00						
6	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	33,00000	95,00	3 135,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	6 000,00						
7	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	60,00000	100,00	6 000,00	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 96		Bourání konstrukcí	3 082,98						
8	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár $10,55*1,35+6,25+5,97+3,04+2,89+2,55+1,53+2,89+2,04+1,32+1,32$	m2	44,04250	70,00	3 082,98	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 97		Prorážení otvorů	6 393,15						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod
O:	SOP01	Objekt "C"
R:	1	stavební práce dle PD 07/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	971033621R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 100 mm	m2	5,16000	105,00	541,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
základovém nebo nadzákladovém, 0,8*2,15*4 5,16									
10	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	65,01500	90,00	5 851,35	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, m.č. 107 : 1,2*1,35 1,62 m.č. 108 a 111 : 1,35*(0,6+1,7+0,9)*2 8,64 m.č. 109 : 1,35*(0,6+1,5+0,8) 3,92 m.č. 104 a 105 : 2,15*(2,5*6+2,3*2+1,5*4+0,85*4)-2*(1,4*2+1,1*2+0,7*2) 50,84									
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 117,71			
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	28,94512	315,00	9 117,71	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
oborů 801, 803, 811 a 812									
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				518 379,56			
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	12,00000	990,00	11 880,00	800-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,									
13	970031160R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm	m	2,25000	2 800,00	6 300,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
5*0,45 2,25									
14	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	4,50000	5 500,00	24 750,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
5*0,9 4,5									
15	720-01	Zdravotechnická instalace - viz. samostat.rozpočet	kpl	1,00000	354 574,56	354 574,56		Vlastní	Indiv
16	720-02	Zapravení dír v základech - po prostupech potrubí	kus	5,00000	500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
17	720-03	Vybourání podlah a výkopy a zásypy včetně pažení, šíře 0,7m a hloubka 1,0m a zapravenípodlah	m	33,00000	2 800,00	92 400,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod
O:	SOP01	Objekt "C"
R:	1	stavební práce dle PD 07/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	720-04	Zapravení dír ve stěnách - po prostupech potrubí	kus	5,00000	800,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
19	720-05	Vysekání a zapravení drážek pro potrubí ve zdivu, 150/150mm	m	30,00000	350,00	10 500,00		Vlastní	Indiv
20	720-06	Vysekání a zapravení drážek pro potrubí ve zdivu, 100/100mm	m	14,00000	250,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
21	720-07	Vysekání a zapravení drážek pro potrubí ve zdivu, 200/100mm	m	29,00000	275,00	7 975,00		Vlastní	Indiv
Díl: 730		Ústřední vytápění				181 711,54			
22	970031100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	4,80000	2 100,00	10 080,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		16*0,3		4,8					
23	730-01	Ústřední vytápění - viz. samostatný rozpočet	kpl	1,00000	158 831,54	158 831,54		Vlastní	Indiv
24	730-02	Zapravení dír ve stěnách - po prostupech potrubí	kus	16,00000	800,00	12 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				22 000,00			
25	766-01	Dodávka a montáž sprchových příček 700/2100mm, z PUR materiálu	kus	4,00000	5 500,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				5 800,00			
26	1/2	Výměna revizních dvířek za uzamykatelná 300/300mm	kus	4,00000	1 450,00	5 800,00		Vlastní	Indiv
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				44 583,50			
27	771475014R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	39,80000	100,00	3 980,00	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		1,65*4+0,8*4+1,2*2+1,7*2+0,9*2+1,7+0,9*2+1,7+0,95*2+1,5		26					
		2,25*2+1,35*7*2+1,36		21,2					
		-0,6*4-0,7*2-0,7*2-0,6-0,8*2		-7,4					
28	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	39,80000	80,00	3 184,00	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
29	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	33,00000	500,00	16 500,00	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		7*1,35+5,97+3,04+2,89+2,55+1,53+2,89+2,04+1,32*2		33					
30	771577113RS1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxované hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	m	1,35000	235,00	317,25	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		1,35		1,35					
31	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	73,55000	45,00	3 309,75	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod
O:	SOP01	Objekt "C"
R:	1	stavební práce dle PD 07/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		dlažba-sokl : 39,8		39,8					
		dlažba-obklad : 33,75		33,75					
32	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	33,00000	20,00	660,00	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
33	771589791R00	Příplatky k položkám za montáž mozaikových lepenců příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	17,58000	55,00	966,90	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		3,04+2,89+2,55+1,53+2,89+2,04+1,32*2		17,58					
34	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i exteriér	m2	39,16400	400,00	15 665,60	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		33*1,03+39,8*0,1*1,3		39,16					
35	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		6,00	0,00	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 781		Obklady keramické				68 115,44			
36	781111121R00	Doplňkové práce při provádění obkladů montáž lišt rohových, vanových a dilatačních	m	63,75000	54,00	3 442,50	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		vodorovně : (0,75+1,5+0,9+1,2)		4,35					
		(0,8*4+1,7*2+0,6*2+0,9*2+1,7*2+0,6)		10					
		(2,6*4+2,45*4)-0,7*2*2		17,4					
		svisle : 2*10+1,5*8		32					
37	781111131R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyplnění dilatačních spár tmelem	m	53,85000	44,00	2 369,40	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		2*12+1,5*7+2,15*9		53,85					
38	781475114RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	67,15500	525,00	35 256,38	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		1,5*(0,75+1,5+0,9+1,2)		6,53					
		2*(0,8*4+1,7*2+0,6*2+0,9*2+1,7*2+0,6)		20					
		2,15*(2,6*4+2,45*4)-0,7*2*2		40,83					
39	781479191U00	Přípl keram hladká plocha -10m2	m2	67,15500	35,00	2 350,43		Vlastní	Indiv
40	59760101.AR	profil plastový na obklad vnější roh 90°; rozměr 7,0 mm; l = 2 500 mm	m	82,87500	16,00	1 326,00	SPCM	RTS 14/I	RTS 14/I
		63,75*1,3		82,88					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	180103	Staveb.úpravy sociál.zázemí Tělocvičny ZUŠ Uh.Brod
O:	SOP01	Objekt "C"
R:	1	stavební práce dle PD 07/2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	597813620R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva šedá; mat	m2	69,16970	300,00	20 750,91	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		67,155*1,03		69,17					
42	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	654,95820	4,00	2 619,82	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 784		Malby				5 220,00			
43	784165512R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	104,40000	50,00	5 220,00	800-784	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		šatny : 3*(3,8*2+3,6*2+5*4)		104,4					
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 511,79			
44	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,25867	130,00	1 189,15	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
45	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,25867	15,00	93,88	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
46	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	6,25867	265,00	1 595,96	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
47	979990107R00	Poplatek za skládku směr betonu, cihel a dřeva	t	6,25867	900,00	5 632,80	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				6 000,00			
48	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 18/ I	Indiv
49	00522 RT	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
50	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
51	VRN1	Oborová přírážka	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
52	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
53	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
54	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
55	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní	Indiv
Celkem						1 137 414,87			

Položkový rozpočet

Akce:

Stavební úpravy sociálního zázemí Tělocvičny ZUŠ, Úzká ulička, Uherský Brod
SOI 01 Přípojka kanalizace - nová
Strojní část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				55 192,20
1.	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	30,00	190,00	5 700,00
2.	721100906R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	kus	1,00	390,00	390,00
3.	721170968R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200	kus	1,00	490,00	490,00
4.	PC	Potrubí PVC SN12 v zemi DN200 vc.tvarovek	m	30,00	590,00	17 700,00
5.	PC	Kanalizační šachta betonová tj.monolit pro dno a podloží hlavy, zbytek z betonových tvárnic DN1000 a kónický vstup. Šachta bude sestavena z díků tl.120mm. Uvažujeme s poklopy pro pojiždění těžkými vozy- litinový plný se zámkem. Ocelové stupadlo s PE povlakem - vc.zemních prací - hloubka 1500mm	kus	1,00	20 500,00	20 500,00
6.	PC	Dod+mont chránících signalizačních folií	m	30,00	29,00	870,00
7.	PC	Křížení s ostatními sítěmi - ochrana	kus	4,00	590,00	2 360,00
8.	PC	Drenáž potrubí DN100	m	30,00	95,00	2 850,00
9.	PC	Vybourání otvoru do stáv.uliční šachty - DN200 + utěsnění	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
10.	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	30,00	25,00	750,00
11.	PC	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 12 m	%	54110,00	0,02	1 082,20
Díl:		HZS				6 000,00
1.	HZS	Provozní zkoušky kanalizace	hod	20,00	300,00	6 000,00
		Celkem bez DPH				61 192,20

Položkový rozpočet

Akce:

Stavební úpravy sociálního zázemí Tělocvičny ZUŠ, Úzká ulička, Uherský Brod
D.1.1.4 Technika prostředí staveb
D.1.1.4.2 Zařízení zdravotně technických instalací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				104 065,50
1.	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	20,00	135,00	2 700,00
2.	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	59,00	190,00	11 210,00
3.	721100906R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	kus	7,00	370,00	2 590,00
4.	721170968R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 200	kus	1,00	475,00	475,00
5.	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	12,00	10,00	120,00
6.	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	10,00	30,00	300,00
7.	721210813R00	Demontáž vpustí DN 100	kus	3,00	170,00	510,00
8.	721220801R00	Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	10,00	100,00	1 000,00
9.	721140916R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN125	kus	7,00	695,00	4 865,00
10.	721140923R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 70	kus	1,00	60,00	60,00
11.	721140925R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 100	kus	4,00	85,00	340,00
12.	721140926R00	Oprava potrubí litinového, krácení trub DN 125	kus	3,00	125,00	375,00
13.	721140933R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 70	kus	2,00	460,00	920,00
14.	721140935R00	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	5,00	560,00	2 800,00
15.	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	2,00	245,00	490,00
16.	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 110	kus	2,00	860,00	1 720,00
17.	721170955R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 110	kus	2,00	890,00	1 780,00
18.	721170956R00	Oprava-vsazení odbočky, potrubí PVC hrdlové D 140	kus	3,00	1 100,00	3 300,00
19.	721300912R00	Pročištění svislých odpadů, jedno podl., do DN 200	kus	7,00	325,00	2 275,00
20.	722182008R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN110,sam.spoj	m	52,00	25,00	1 300,00
21.	PC	Izolace PUR 5mm	m2	19,00	380,00	7 220,00
22.	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	13,00	270,00	3 510,00
23.	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	9,00	290,00	2 610,00
24.	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00	390,00	1 170,00
25.	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	10,00	360,00	3 600,00
26.	721176116R00	Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm	m	17,00	370,00	6 290,00
27.	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm	m	10,00	290,00	2 900,00
28.	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	18,00	330,00	5 940,00
29.	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	18,00	390,00	7 020,00
30.	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	9,00	590,00	5 310,00
31.	PC	Čistící kus	kus	10,00	250,00	2 500,00
32.	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00	75,00	750,00
33.	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	3,00	90,00	270,00
34.	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00	110,00	660,00
35.	PC	Vpust' podlahová se suchou zápachovou uzávěrkou, mřížka nerez 150/150 - DN 70	kus	3,00	1 290,00	3 870,00
36.	PC	Vpust' podlahová se suchou zápachovou uzávěrkou velkokapacitní , mřížka nerez 200/200 - DN 100	kus	2,00	3 500,00	7 000,00
37.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	80,00	20,00	1 600,00
38.	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	27,00	25,00	675,00
39.	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	102025,00	0,02	2 040,50
Díl:	722	Vnitřní vodovod				118 633,59
1.	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	85,00	60,00	5 100,00
2.	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	55,00	20,00	1 100,00
3.	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	4,00	15,00	60,00
4.	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 3/4	kus	2,00	20,00	40,00
5.	722220862R00	Demontáž armatur s dvěma závitů G 5/4	kus	2,00	25,00	50,00
6.	722131913R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky do DN 25	soubor	3,00	660,00	1 980,00
7.	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. do DN 25	kus	3,00	375,00	1 125,00
8.	722172912R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 20 mm,vodovod	kus	2,00	200,00	400,00

9.	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	8,00	70,00	560,00
10.	722172612R00	Potrubí z PPR D 25x3,5 mm - DN15	m	98,00	300,00	29 400,00
11.	722172613R00	Potrubí z PPR D 32x4,4 mm - DN20	m	28,00	320,00	8 960,00
12.	722172613R00	Potrubí z PPR D 40x5,5 mm - DN25	m	33,00	390,00	12 870,00
13.	722182001R00	Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	159,00	25,00	3 975,00
14.	PC	Izolace návleková PUR - tl.15mm DN15	m	98,00	85,00	8 330,00
15.	PC	Izolace návleková PUR - tl.20mm DN20	m	28,00	100,00	2 800,00
16.	PC	Izolace návleková PUR - tl.25mm DN25	m	33,00	150,00	4 950,00
17.	722190223R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 25	soubor	2,00	590,00	1 180,00
18.	722190222R00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 20	soubor	1,00	570,00	570,00
19.	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	34,00	180,00	6 120,00
20.	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00	200,00	400,00
21.	PC	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv. DN 15	kus	2,00	210,00	420,00
22.	PC	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv. DN 20	kus	2,00	310,00	620,00
23.	PC	Kohout vod.kul.,2xvniř.záv. DN 25	kus	6,00	430,00	2 580,00
24.	PC	Vyvažovací ventil DN15 s předn	kus	3,00	1 750,00	5 250,00
25.	PC	Vyvažovací ventil DN20 s předn	kus	1,00	1 950,00	1 950,00
26.	722224111R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	14,00	155,00	2 170,00
27.	PC	Kohout vod.kul.s ZV DN15 - T217	kus	1,00	375,00	375,00
28.	PC	Orientační štítky s popisem	kus	6,00	75,00	450,00
29.	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	159,00	16,00	2 544,00
30.	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	159,00	40,00	6 360,00
31.	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	159,00	30,00	4 770,00
32.	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	117459,00	0,01	1 174,59
Díl:	725	Zařizovací předměty				107 289,27
1.	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	3,00	150,00	450,00
2.	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	2,00	130,00	260,00
3.	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,00	120,00	960,00
4.	725330840R00	Demontáž výlevky ocelové nebo litinové	soubor	1,00	190,00	190,00
5.	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	21,00	37,00	777,00
6.	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	75,00	150,00
7.	725850800R00	Demontáž ventilu odpadního	kus	12,00	20,00	240,00
8.	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	11,00	15,00	165,00
9.	725991811R00	Demontáž konzol jednoduchých	kus	14,00	30,00	420,00
10.	725200030RA0	Montáž zařizovacích předmětů - umyvadlo	kus	8,00	790,00	6 320,00
11.	725100001RA0	Umyvadlo, baterie páková stojánková, zápachová uzávěrka	kus	8,00	2 210,00	17 680,00
12.	PC	Ventil rohový s filtrem DN15	soubor	16,00	200,00	3 200,00
13.	725869101R00	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových	kus	8,00	130,00	1 040,00
14.	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	3,00	700,00	2 100,00
15.	725119401R00	Montáž předstěnových systémů pro zazdění	soubor	3,00	550,00	1 650,00
16.	PC	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	3,00	2 700,00	8 100,00
17.	PC	Předstěnový systém s dvoutlačítkem	soubor	3,00	4 950,00	14 850,00
18.	PC	Ventil rohový s filtrem DN15	soubor	3,00	195,00	585,00
19.	725200020RA0	Montáž zařizovacích předmětů - pisoár	kus	2,00	850,00	1 700,00
20.	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4	soubor	2,00	160,00	320,00
21.	PC	Pisoár nástěnný ovládání automatické, senzor, bílý	soubor	2,00	10 900,00	21 800,00
22.	725859102R00	Montáž ventilu odpadního do D 50 mm	kus	2,00	120,00	240,00
23.	725860168R00	Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 50 mm	kus	2,00	730,00	1 460,00
24.	725849200R00	Montáž baterii sprchových, nastavitelná výška	kus	6,00	310,00	1 860,00
25.	PC	Baterie sprchová nástěnná páková ruční, standardní - páková s hadicí a výústí	kus	6,00	1 450,00	8 700,00
26.	725339101R00	Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	1,00	400,00	400,00
27.	PC	Dod+Montáž baterie nástěnné baterie - pákové - otočné	kus	1,00	1 050,00	1 050,00
28.	PC	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,00	4 950,00	4 950,00
29.	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mydelníků, držáků ap	soubor	12,00	150,00	1 800,00
30.	PC	Ventil pračkový s ZV - DN15	soubor	1,00	310,00	310,00
31.	725980113R00	Dvířka 300 x 300 mm	kus	10,00	250,00	2 500,00
32.	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	106227,00	0,01	1 062,27
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				16 186,20

1.	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	150,00	70,00	10 500,00
2.	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	90,00	60,00	5 400,00
3.	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	15900,00	0,02	286,20
Díl:		HZS				8 400,00
1.	HZS	Topná zkouška	hod	24,00	350,00	8 400,00
		Celkem bez DPH				354 574,56

Položkový rozpočet

Akce:

Stavební úpravy sociálního zázemí Tělocvičny ZUŠ, Úzká ulička, Uherský Brod
D.1.1.4 Technika prostředí staveb
D.1.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	733	Rozvod potrubí				45 986,93
1.	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	110,00	23,00	2 530,00
2.	733190801R00	Odfézáání potrubních objímek dvojíých do DN 50	kus	35,00	2,50	87,50
3.	733191905R00	Oprava-montáž potrubí závit.norm/zesíl. DN 25	m	12,00	250,00	3 000,00
4.	733194912R00	Oprava-naváření odbočky na potrubí,D odbočky 28	kus	2,00	170,00	340,00
5.	733163103R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	96,00	235,00	22 560,00
6.	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0mm	m	9,00	245,00	2 205,00
7.	733163105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	12,00	275,00	3 300,00
8.	733161905R00	Propojení měděného potrubí vytápění D 28 mm	kus	2,00	250,00	500,00
9.	722182001R00	Montáž izol.skrůží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj	m	69,00	30,00	2 070,00
10.	PC	Izolace návleková z min.vlny tl.25mms Al folii - DN18	m	48,00	80,00	3 840,00
11.	PC	Izolace návleková z min.vlny tl.30mms Al folii - DN22	m	9,00	100,00	900,00
12.	PC	Izolace návleková z min.vlny tl.40mms Al folii - DN28	m	12,00	130,00	1 560,00
13.	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	117,00	15,00	1 755,00
14.	998735202R00	Přesun hmot, výšky do 12 m	%	44647,50	0,03	1 339,43
Díl:	734	Armatury				49 484,40
1.	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitern do G 1/2	kus	9,00	30,00	270,00
2.	734200821R00	Demontáž armatur se 2závitý do G 1/2	kus	18,00	80,00	1 440,00
3.	734200822R00	Demontáž armatur se 2závitý do G 1	kus	2,00	110,00	220,00
4.	PC	Ventil term.vnitř.rohovy DN 15, s termostatickou hlavici do veřejných prostor	kus	9,00	1 250,00	11 250,00
5.	PC	Šroubení reg.rohové,vnitř.s vypouštěním DN 15	kus	9,00	290,00	2 610,00
6.	PC	Oreientační štítky s popisem	kus	6,00	75,00	450,00
7.	722237123R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.DN 25	kus	2,00	450,00	900,00
8.	734291113R00	Kohouty pínici a vypouštěci G 1/2	kus	11,00	145,00	1 595,00
9.	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	18735,00	0,04	749,40
Díl:	735	Otopná tělesa				54 391,21
1.	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	14,00	30,00	420,00
2.	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm	kus	1,00	115,00	115,00
3.	735221812R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 50 do 3 m,2pramen.	kus	2,00	150,00	300,00
4.	735221813R00	Demontáž registr.z hl.trubek DN 50 do 3 m,3pramen.	kus	2,00	175,00	350,00
5.	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	24,00	11,00	264,00
6.	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	22,00	20,00	440,00
7.	735111350R00	Tělesa otopná litinová+zákl.nátěr, 500/160	m2	18,50	1 800,00	33 300,00
8.	735111370R00	Tělesa otopná litinová+zákl.nátěr, 900/70	m2	7,00	2 300,00	16 100,00
9.	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	9,00	110,00	990,00
10.	735191904R00	Propláchnutí otopných těles litinových	m2	22,00	12,00	264,00
11.	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	22,00	12,00	264,00
12.	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	52807,00	0,03	1 584,21
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				11 934,00
1.	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	90,00	80,00	7 200,00
2.	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	60,00	75,00	4 500,00
3.	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	11700,00	0,02	234,00
Díl:	783	Nátěry				6 035,00
1.	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	2,00	85,00	170,00
2.	783324240R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 1x email	m2	25,50	230,00	5 865,00
Díl:	HZS	HZS				21 000,00
1.	HZS	Provozní zkoušky kanalizace	hod	30,00	350,00	10 500,00
2.	HZS	Provozní zkoušky vody	hod	30,00	350,00	10 500,00

		Celkem bez DPH				158 831,54
--	--	----------------	--	--	--	------------