



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 1681/2019
ZČ: 160.030.00.000.0, NS:1335042
ID RS smlouvy 6527391
ID RS dodatku č.2

D o d a t e k č. 2

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2410/2018 uzavřené dne 18.10.2018
na akci „Královský letohrádek - oprava interiéru“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Studio acht, spol. s r.o.

se sídlem: Za zámečkem 746/3, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupena: Ing. Václavem Hlaváčkem, jednatelem
IČO: 25119966
DIČ: CZ25119966
bankovní spojení:
číslo účtu:
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 51346
je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“)
ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 2410/2018 uzavřené dne 18.10.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy
následovně:

Článek I **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 2 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

1.1. Článek I, odst. 1, bod 1.1. pododstavec 3 Smlouvy se doplňuje takto:

„V rámci restaurátorských prací na opravách Královského letohrádku bude proveden restaurátorský průzkum vnějších kamenných prvků (balustráda a arkáda 1.NP, balustráda a terasa 2.NP) a bude vypracován restaurátorský záměr oprav a projekt v rozsahu projektové dokumentace pro výběr zhotovitele včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.“

1.2. Článek II., odst. 2, písm. b) Smlouvy se doplňuje o ustanovení : *„Termín předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace dle Dodatku č.2 v počtu 3 paré a v elektronické podobě na CD: do 14 dnů od účinnosti uzavřeného Dodatku č.2.*

1.3. Článek III., odst. 1, písm. a) Smlouvy se rozšiřuje o následující znění:

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy činí bez DPH 402.100,- Kč (slovy: čtyřistadvatisícejednsto korun českých).

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy a Dodatku č. 1 činí bez DPH 427.100,- Kč (slovy: čtyřistadvacetsedmtisícjednsto korun českých).

„Cena víceprací dle článku I., odst. 1.1. Dodatku č.2 činí bez DPH 56.000,- Kč (slovy: padesátšesttisíc korun českých).

Cena plnění dle článku III., odst. 1, písm. a) Smlouvy včetně Dodatku č.1 a tohoto Dodatku č.2 činí:

Cena plnění dle Smlouvy a Dodatků č.1 a 2 bez DPH **523.800,- Kč**
(slovy: pětsetdvacetřitisíceosmset korun českých).

K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.

1.4. Do přílohy č.2 části Předpokládaný rozsah prací se vkládá odrážka – *restaurátorská oprava vnějších kamenných prvků balustrády a arkády v1.NP a balustrády a terasy ve 2.NP.*

Článek II **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 2410/2018 uzavřené dne 18.10.2018.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Dodatek č. 2 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha : Cenová nabídka ze dne 10.6.2019

V dne

V Praze dne

Ing. Václav Hlaváček
jednatel
Studio acht, spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel