



Správa  
Pražského hradu

Čj. SPH 1358/2019  
ZČ 177.002.00.094.0  
ID RS smlouvy: 7167267  
ID RS dodatku č. 1:

## **D o d a t e k   č . 1**

**ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3082/2018 uzavřené dne 21.12.2018  
na akci „Černínská č. p. 94 – oprava objektu“**

---

### **Smluvní strany:**

#### **Správa Pražského hradu**

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1  
právní forma: příspěvková organizace  
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993  
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem  
IČO: 49366076  
DIČ: CZ49366076  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
plátce DPH  
(dále jen „objednatel“)

a

#### **VEJVODA, spol. s r.o.**

se sídlem: Kostelní 364/28, Holešovice, 170 00 Praha 7  
zastoupená: Ing. Václavem Vejvodou, jednatelem  
IČO: 61504815  
DIČ: CZ61504815  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 29670  
plátce DPH  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek č. 1“)  
ke Smlouvě o dílo č.j. SPH 3082/2018 uzavřené dne 21.12.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany si vzájemně potvrzují, že se dohodly na změně některých ustanovení Smlouvy jak je dále uvedeno, a to z důvodu prodloužení termínu splnění díla zhotoviteli stavby do 15.8.2019 vzhledem k vyvolaným vícepracím, které nemohl objednatel, ani zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací předvídat a které měly vliv na termín splnění díla.

## **Článek I** **Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se rozšiřuje a doplňuje ustanovení Smlouvy takto:

V Článku IV, Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy se ruší poslední věta uvedeného odstavce a dále se tento odstavec se rozšiřuje o znění:

*„Vzhledem k prodloužení termínu splnění díla zhotoviteli stavby se navyšuje celková cena díla zhotovitele dle uzavřené Smlouvy o částku 41.250,- Kč bez DPH (slovy: čtyřicetjednatísícdvěstěpadesát korun českých), tzn. celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí 140.250,- Kč bez DPH (slovy: stočtyřicettisícdvěstěpadesát korun českých), DPH ve výši 21% činí 29.452,50 Kč (slovy: dvacetdevěttisícčtyřistapadesát dva korun českých padesát haléřů), celková cena díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1 činí 169.702,50 Kč vč. DPH (slovy: stošedesátdevěttisícsetdva korun českých padesát haléřů).“*

## **Článek II** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j. SPH 3082/2018 uzavřené dne 21.12.2018.
3. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 - cenová nabídka

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Václav Vejvoda  
jednatel  
VEJVODA, spol. s r.o.  
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.  
ředitel  
Správa Pražského hradu  
objednatel