

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 19.11.2018 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

### Smluvní strany

|                                                 |                                                                |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Zhotovitel:                                     | PRODIN, a.s.                                                   |
| sídlo:                                          | Jiráskova 169, 530 02 Pardubice                                |
| zastoupení:                                     | Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva                     |
| IČO:                                            | 25292161                                                       |
| DIČ:                                            | CZ25292161                                                     |
| Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: | vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532 |
| bankovní spojení:                               | KB Pardubice                                                   |
| č. účtu:                                        | 19-2521230257/0100                                             |
| za Zhotovitele je oprávněn jednat:              | Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva                     |
| tel. oprávněné osoby:                           | 466 007 515                                                    |
| e-mail:                                         | leos.jelinek@prodin.cz                                         |
| mobilní číslo                                   | 724 338 636                                                    |

(dále jen „zhotovitel“)

a

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Objednatel:            | Město Uherské Hradiště                                                |
| sídlo:                 | Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště                        |
| IČ:                    | 00291471                                                              |
| DIČ:                   | CZ00291471                                                            |
| bankovní spojení:      | 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště |
| zastoupený:            | Ing. Stanislavem Blahou, starostou města                              |
| ve věcech technických: | Ing. Marcela Uherková – odbor investic, 572 525 278, 606 318 863      |
|                        | e-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz                                  |

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 19.11.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 2018/3110/0202, č. objednatele 2018/0853/OIN (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Chodník v ul. Solná cesta, Uherské Hradiště – Sady**“. Tímto dodatkem č. 1 se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatek č. 1 je uzavírán na základě požadavku objednatele, s ohledem na dodatečný požadavek odboru správy majetku města k dopracování části veřejného osvětlení v ulici Pod Vínohrady ve všech stupních PD a odboru organizační správy a informatiky k dopracování PD - metropolitní síť, napojení optického kabelu do budov Vřesová č.p. 50 (MŠ), Solná čp. 311 (MKZ) a rozvaděč optického kabelu u křižovatky s ulicí Na Jordálce ve stupni DSP a DPS.

Důvody pro doplnění projektové dokumentace vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Dodatkem se mění předmět plnění smlouvy, což má vliv na změnu ceny díla.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že:

v článku 5. **CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA se odstavec 5.1. Cena celkem za úplné provedení díla a úplný výkon požadovaných služeb mění, a to následně znění:**

**5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Cena bez DPH    | 710 700,- Kč |
| Výše DPH        | 149 247,- Kč |
| Cena včetně DPH | 859 947,- Kč |

z toho

**5.1.1 Dokumentace pro územní řízení (DUR)**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Cena bez DPH    | 410 000,- Kč |
| Výše DPH        | 86 100,- Kč  |
| Cena včetně DPH | 496 100,- Kč |

**5.1.2. Jednostupňová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSJ)**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Cena bez DPH    | 300 700,- Kč |
| Výše DPH        | 63 147,- Kč  |
| Cena včetně DPH | 363 847,- Kč |

**Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.**

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 25/1/RM/2018 ze dne 12.11.2018.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č.1 – Cenová nabídka ze dne 12.6.2019

V Uherském Hradišti dne 28 -06- 2019

V Pardubicích dne 25 -06- 2019



za Objednatele – razítko a podpis

za Zhotovitele – razítko a podpis

Ing. Stanislav Blaha

Ing. Leoš Jelínek

starosta města

předseda představenstva