

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:
„Oprava dešťové kanalizace – Konečná 832/1 A, Ústí nad Labem “
uzavřené dne 8. 4. 2019

Dnešního dne uzavřely následující smluvní strany:

PROVOTECH s.r.o.
Jateční 1880/63, 40001 Ústí nad Labem
IČ: 28722728, DIČ:CZ28722728
Bankovní spojení: [REDAKCE]
(dále jen “**Poskytovatel**”)

a

Statutární město Ústí nad Labem
Městský obvod Ústí nad Labem - město
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

IČ: 00081531 DIČ:CZ00081531
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupen: starostkou Městského obvodu Ústí nad Labem-město
Mgr. Hanou Štryplovou
(dále jen “**Objednatel**”)

II. Předmět dodatku

1. Předmět plnění zhotovitele (dílo) se rozšiřuje na základě dodatečného požadavku objednatele na opravu stávající trasy vedení kanalizace. Na základě zjištění nutnosti provedení víceprací, které vznikly v důsledku dříve stranám neznámých skutečností, které bylo možno zjistit teprve během realizace díla: Oprava dešťové kanalizace – Konečná 832/1 A, Ústí nad Labem“, uzavřené dne 8. 4. 2019 a to v rozsahu dle přílohy tohoto dodatku, z důvodu poškození splaškové kanalizace není možné přepojení svodů č. 7 a 8 do této kanalizace, při větších deštích by hrozilo vytopení suterénu objektu. Nově budou přepojeny svody č. 9, 10 do vnitřní kanalizace a přeloženo hlavní sběrné potrubí na dvoře objektu do větší hloubky – dopojení na splaškovou kanalizaci.
2. V návaznosti na rozšíření předmětu plnění se sjednává změna ceny díla, a to tak, že celková výše ceny za dílo činí 434.999,50 Kč (slovy čtyři sta třicet čtyři tisíc devět set devadesát devět Korun českých a padesát haléřů). Cena spolu s DPH činí 500.249,43 Kč, z toho DPH ve výši 15%, činí 65.249,93 Kč.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo „Oprava dešťové kanalizace – Konečná 832/1 A, Ústí nad Labem“ uzavřené dne 8. 4. 2019 se nemění.
2. Tento dodatek nabývá účinnost po podpisu obou smluvních stran a jeho zveřejnění v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
3. Uzavření dodatku bylo odsouhlaseno vedením Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem – město.

V Ústí nad Labem dne:

Mgr. Hana Štryplová
starostka MO Ústí nad Labem – město

Pavel Hrtánek
jednatel společnosti

