

Harmonogram stavby "3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb---výkaz-výměr"

Popis	Rok	2019												2019														
	Měsíc	Červenec				Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec						
	Týden	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
3_Soupis-stavebních-prací-dodávek-a-služeb---výkaz-výměr																												
Demontáž stávajících instalací a zařizovacích předmětů,																												
Bourací práce, stavební práce,																												
Sanace vnitřního zdiva,																												
Instalace nové elektroinstalace, rozvaděčů,																												
Začištění stěn a stropů včetně obkladů a maleb,																												
Kompletace a osazení koncových prvků a zařizovacích předmětů,																												
Vybízení objektu po dokončení prací,																												
Vypracování PD skutečného stavu, zajištění výchozích revizí																												
Kanalizace																												
Vodovod																												
Topení																												
VZT																												

