

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo a o poskytování služeb ze dne 18.3.2019

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu
nezapíše se do obchodního rejstříku
se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2
zastoupený: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ 45245053, DIČ CZ45245053
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věcná jednání XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „objednatel“)

a

Asymbo s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn.
C95079
se sídlem Hradilova 4/3, Židenice, 615 00 Brno
zastoupená: XXXXXXXXXXXX
IČ 03309762, DIČ CZ03309762
bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
zástupce pro věcná jednání XXXXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXXXX
e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením článku X. smlouvy o dílo a o poskytování služeb ze dne 18.3.2019, jejímž předmětem je „Vývoj mobilní aplikace mujROZHLAS“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.5.2019 (dále jen „smlouva“) tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“):

I. Účel dodatku

1. Smluvní strany spolu dne 18.3.2019 uzavřely smlouvu o dílo a o poskytování služeb, jíž se zhotovitel zavázal k provedení díla spočívajícího ve **vytvoření mobilní aplikace pro projekt objednatele mujROZHLAS** dle specifikace objednatele (dále jen „dílo“) a k následnému poskytování podpory jeho fungování.
2. V průběhu provádění díla objednatel zjistil, že pro jeho řádné fungování dokončeného díla je zapotřebí provedení víceprací, jejichž potřeba vyplynula v průběhu provádění díla v návaznosti na vývoj a úpravy jednotlivých systémů projektu mujROZHLAS. Popis těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. V důsledku provedení víceprací dle přílohy č. 1 tohoto dodatku se ukázalo jako nezbytné posunout termín dodání díla, jakož i zvýšení ceny díla v souladu s ust. § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to způsobem, jak je dále uvedeno.

II. Změny ve smlouvě

1. Článek II. „Místo a doba plnění“, odstavec 4, věta první smlouvy se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje objednateli **odevzdat dílo nejpozději 31.7.2019.**“

2. Článek III. „Cena a platební podmínky“, odstavec 1, věta první smlouvy se mění a nově zní takto:

„Cena díla činí **1.457.499,- Kč bez DPH.**“

3. Příloha č. 1 smlouvy aktualizovaná dle dodatku č. 1 se doplňuje o přílohu č. 1 tohoto dodatku, v němž je uveden popis víceprací, a společně tak tvoří úplnou specifikaci díla.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha č. 1 - Specifikace víceprací.

V dne

Za Český rozhlas

.....
XXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

V dne

Za Asymbo s.r.o.

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

Vývoj mobilní aplikace mujROZHLAS – popis víceprací:

1. Zavedení HTML boxu na HP;
2. Animace playítka - čekání na buffer streamu živého vysílání a ondemand média;
3. Zavedení globálního nastavení kvality streamu v menu pod položkou Nastavení;
4. Zavedení dynamické struktury HP do API ve správném formátu pro synchronizaci mobilního a webového prostředí;
5. Změna výpisu doporučených epizod na HP, výpis bude pod sebou, nikoliv jako carousel;
6. Zavedení vlastní (custom) záložky na HP, nastavení záložky v nastavení;
7. Podávání timecodu pro funkci živého vysílání nástroje Timeshift o ohledem na novou specifikaci nového externího dodavatele služby;
8. Úpravy JSON API v souvislosti s průběžnými změnami celkové koncepce, úpravami připravované provozní infrastruktury a chybějícími skupinami dat, které dodává Český rozhlas a další externí dodavatelé projektu;
9. Změny v návrhu systému pro podávání ondemand médií a jejich technické struktury;
10. Zavedení přehrávání streamovaného on-demand audia bez hudby;
11. Zavedení topování audia v playlistu, audio bude na prvním místě, dokud nebude odznačeno.