






# Dodatek č. 1 ke smlouvě č.5590/2016/254/2018

*Divize Karlovy Vary, Lesní správa Valeč, Lú 1.,2.,3.,4.,5., těžba úmyslná a  
nahodilá 1. - 2. Q 2019*

## Smluvní strany



### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. A LX 256

Adresa: **divize**  
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary  
Zastoupená: **JUDr. Jiřím Kšicou, ředitelem divize Divize Karlovy Vary**  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/gsm:   
E-mail: 

a

### Zhotovitel:

Název: **Jan Žák**  
Sídlo: Hájkova 2185, 438 01 Žatec  
IČO: 05521459  
DIČ: CZ8712092708  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: **Jan Žák**  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: **Jan Žák**  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení platnosti smlouvy do 31.12.2019 písemnou dohodou smluvních stran.
2. Důvodem neplnění předmětu smlouvy je uzavření VVP při výcviku vojsk a nepříznivé klimatické podmínky v předmětném období, které negativně ovlivňují možnost plnění veřejné zakázky.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že neposkytnutí předmětu plnění objednatelem bylo způsobeno vlivem třetí strany a vyšší mocí, které žádná ze smluvních stran nemohla přímo ovlivnit. Žádná ze smluvních stran proto neuplatnila smluvní pokuty či sankce dle článku VII Všeobecných obchodních podmínek (VOP).

4. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech dne -1-07-2019

V Karlových Varech dne 24-06-2019

.....

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

JUDr. Jiří KŠICA

ředitel divize

.....

Jan Žák