



LCR0921827

Předávací protokol

Plnění termínů smlouvy:
 Termín těžby dříví: Termín a způsob asanace kůrovcového dříví:

Termín předání Místa těžby zpět:

Plnění náležitostí Smlouvy:

Oznámení ukončení těžební činnosti	<input type="text" value="ano"/>	Neodstraněné zavěšené stromy:	<input type="text" value="ne"/>
		Nestabilní poloha vývrátů:	<input type="text" value="ne"/>
Těžba nevyznačených stromů (nezachování vyznačených hranic těžby):	<input type="text" value="ne"/>	Úklid (odvoz) klestu:	<input type="text"/>

Povýrobní úpravy pracoviště *):

Poškození přirozeného zmlazení, umělé výsadby cílové druhové skladby

Asanace erozních rýh:	<input type="text" value="ano"/>	Ošetření odřených stromů:	<input type="text" value="ošetřené (ks)"/>	<input type="text" value="neošetřené (ks)"/>
Asanace poškození přibližovacích linek a svážnic:	<input type="text" value="ano"/>			
Poškození odvozních cest nad rámec běžného opotřebení:	<input type="text" value="ne"/>			
Vyklizení klestu ze skládek, vodních toků, meliorací, cest a stezek, příkopů:	<input type="text" value="ano"/>	Asanace skládek:	<input type="text"/>	

Termín a způsob odstranění zjištěných závad:

Skládky na cizích pozemcích. Dříví není odvezeno, asanace skládky není provedena. Skládky slouží i pro komplexní zakázku. Asanaci skládky a odvozního místa provést v náhradním termínu do 3.5.2019.

Vyjádření Nabyvatele:

[Empty box for buyer's statement]

[Redacted signature]

26.4.2019

[Redacted signature]

Za Nabyvatele:

Závady odstraněny dne:

Sankce:

*) následující záznamy vyplňovat pouze v případě, že v těchto činnostech došlo k porušení smluvních podmínek