

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, „Pražská – jednostupňová prováděcí PD na demolici objektů na stp.č. 289/1 a p.p. 30/2, k.ú. Kukleny“

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové  
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové  
Zastoupený: JUDr. Věrou Pourovou, náměstkyní primátora města  
Telefon: 495 707 111  
IČ: 00 26 88 10  
DIČ: CZ00268810  
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 426511/0100

Zastoupený ve věcech této smlouvy Správou nemovitosti Hradec Králové, příspěvková organizace, IČ 648 11 069, Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** Ing. Petr Michalík  
Sídlo: [redacted] 500 12 Hradec Králové  
Telefon, email: [redacted]  
IČ: 44417896  
DIČ: CZ5810211792  
Bankovní spojení: [redacted]

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

I.

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo č. objednatele 2019/0154 (č. 1865) uzavřené dne 15. 1. 2019 (dále jen „smlouva o dílo“) formou tohoto dodatku. V průběhu realizace dochází dle požadavku objednatele ke změně a rozšíření díla a s tím související zvýšení ceny za dílo, prodloužení doby plnění díla a změně platebních podmínek.
2. Při realizaci díla byla na pozemku zjištěna studna, která je majetkem objednatele. Jako vodní dílo může být odstraněna pouze na základě rozhodnutí odboru životního prostředí, resp. vodoprávního řízení. Rozšíření předmětu díla spočívá tedy v zajištění posudku hydrogeologa, zpracování dokumentace na odstranění studny a zajištění vodoprávního řízení.
3. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany v souladu s Čl. II. odst. 4 smlouvy a dále v souladu s Čl. XVIII. odst. 2 Směrnice Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 2/2016, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, dohodly na realizaci změny závazku ze smlouvy, jak je dále uvedeno.
4. Původní hodnota závazku ze smlouvy činila bez DPH 350.000,- Kč.

II.

1. Smluvní strany se na základě výše uvedeného zdůvodnění dohodly:

i) na zrušení odstavce 1 Čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:

- „1. *Termín zahájení provádění díla:* bez zbytečného odkladu od účinnosti smlouvy,  
a) *Termín dokončení díla:* do 5 měsíců od zahájení,

- b) *Termín dokončení díla v rozsahu zajištění posudku hydrogeologa, zpracování dokumentace na odstranění studny a zajištění povolení k odstranění vodního díla ve vodoprávním řízení: do 20. 9. 2019.*

*Dílo dle písm. a) tohoto odstavce je považováno za dokončené protokolárním předáním a převzetím díla, včetně podání žádosti o vydání povolení odstranění stavby a územního souhlasu pro výstavbu oplocení včetně všech náležitostí a zahájení správních řízení stavebním úřadem.*

*Dílo dle písm. b) tohoto odstavce je považováno za dokončené vydáním povolení k odstranění stavby, územního souhlasu pro výstavbu oplocení a vydáním povolení k odstranění vodního díla (studny) vodoprávním úřadem."*

- ii) **na zrušení odstavce 1, Čl. V. smlouvy „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:**

*„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:*

- |                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| a) <b>celková smluvní cena činí bez DPH .....</b>           | <b>365.000 Kč</b>  |
| <i>slovy: tři sta šedesát pět tisíc korun českých</i>       |                    |
| b) <b>k této ceně bude připočtena DPH ve výši 21% .....</b> | <b>76.650 Kč</b>   |
| c) <b>celková smluvní cena činí včetně DPH .....</b>        | <b>441.650 Kč“</b> |

- iii) **na zrušení odstavce 1, Čl. VI. smlouvy „Platební podmínky“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:**

*„1. Cena za dílo bude uhrazena na základě 2 (dvou) faktur vystavených zhotovitelem s tím, že právo fakturovat část ceny za dílo zhotoviteli vzniká dokončením a převzetím čistopisu díla (části prováděcí projektové dokumentace na demolici) objednateli, podání žádosti o vydání stavebního povolení, zahájením správních řízení na stavebním úřadě a podpisem předávacího protokolu zástupci obou smluvních stran, a to ve výši 70% celkové ceny díla (termín dle čl. IV, odst. 1 písm. a) smlouvy). Zbývající část ceny za dílo ve výši 30% celkové ceny díla bude vyfakturována po vydání povolení odstranění stavby a územního souhlasu pro výstavbu oplocení a po vydání povolení odstranění vodního díla (termín dle čl. IV, odst. 1 písm. b) smlouvy).“*

- iv) **na zrušení odstavce 2, Čl. XI. smlouvy „Předání a převzetí díla“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:**

*„2. O převzetí jednotlivých částí díla v termínech dle čl. IV odst. 1 písm. a) a b) smlouvy pořídí objednatel se zhotovitelem zápisy o předání a převzetí díla, podepsané zástupci obou stran, a to vždy ve dvou vyhotoveních. Každý zápis bude obsahovat zejména: zhodnocení úplnosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh, jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.“*

- v) **na zrušení odstavce 2, Čl. XII. smlouvy „Odpovědnost za vady díla, záruka“ a jeho nahrazení novým úplným zněním takto:**

*„2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba na celé dílo činí 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání celého díla, včetně částí týkající se zajištění posudku hydrogeologa, zpracování dokumentace na odstranění studny a zajištění povolení k odstranění vodního díla ve vodoprávním řízení, a to na základě předávacího protokolu dle čl. XI. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo v době jeho předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu pro tuto celou dobu.*

2. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je

oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
  - identifikace smluvních stran:  
Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ 00268810, DS bebb2in  
Ing. Petr Michalík, Brožíkova 1684/21, 500 12 Hradec Králové, IČ 44417896
  - vymezení předmětu smlouvy: vypracování jednostupňové prováděcí projektové dokumentace, na odstranění včetně inženýrské činnosti
  - cena: 365.000 Kč bez DPH
  - datum uzavření smlouvy: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranoupovažují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu. Z nich objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Hradci Králové dne 14. června 2019

V Hradci Králové dne 28-06-2019



za zhotovitele  
Ing. Petr Michalík



za objednatele  
JUDr. Věra Pourová  
náměstkyně primátora

