

DODATEK č. 3
SMLOUVA O DÍLO č. 88/2018
č. Easy archivu: 2018_02500

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

SMLUVNÍ STRANY:

1.1. Objednatel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 01 Teplice
Zapsané u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupené: Ing. Davidem Votavou – generálním ředitelem a členem
představenstva společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] – manažer provozního útvaru,
tel. [redacted]
[redacted] manažer provozu ČOV a kanalizací Most, Teplice,
Severočeská servisní, a.s., tel. [redacted]
IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: KB Teplice
Číslo účtu: 3507501/0100
E-mailová adresa: [redacted]

1.2. Zhotovitel:

ERKA Žatec s.r.o.

Se sídlem: Lounská 3022, 438 01 Žatec
Zapsané u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 24522
Zastoupený: [redacted] jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted]
IČ: 27326764
DIČ: CZ27326764
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Praha
Číslo účtu: 218327604/0300
Telefon/fax: [redacted]
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 88/2018 na akci ČOV Loučná u Mostu – stavební oprava zpevněných ploch - jsou nutné vícepráce, které vyplynuly během realizace díla, kdy byla zjištěna silnější bouraná betonová vrstva. Z důvodu víceprací se mění i termín dokončení díla.

III. ČAS PLNĚNÍ

Mění se termín dokončení díla z 31. července 2019 na 31. srpen 2019.

3.2. Zahájení stavby: červen 2018

3.3. Dokončení stavby: do 31. srpna 2019.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.6. Mění se celkový objem za stavební opravy z 231 391,00 Kč (bez DPH) na 295 512,00 Kč (bez DPH). Navýšení ceny díla je o 64 121,00 Kč bez DPH.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 3 smlouvy o dílo.
- 9.7. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu. Po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel a objednatel.

X. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – DOPLŇUJE SE

- 10.1 Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních povinností.
- 10.2 Každá ze smluvních stran informuje své zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů druhou smluvní stranou, a to v souladu s informacemi uvedenými na jejich webových stránkách.

Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti!


Příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele – nabídkový rozpočet z dne 13. 5. 2019


Teplice dne 29 -05- 2019

Žatec dne 12 -06- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva
společnosti


jednatel společnosti
