

## DODATEK č. 1

### Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/371/2018






Divize Karlovy Vary, Lesní správa Dolní Lomnice, Lú 1, 2, 3, 4, 5.; Úklid a pálení  
klestu, Oprava oplocení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  
„Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami





#### Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**  
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary  
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
E-mail: 

a

#### Zhotovitel:

Název: **H.B. Les - správa a údržba s.r.o.**  
Sídlo: Suchá 104, 363 01 Jáchymov  
IČO: 06358900  
DIČ: CZ06358900  
Zápis v obchodním rejstříku: C 35020 vedená u Krajského soudu v Plzni  
Zastoupený: Václav Beneš  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání: Václav Beneš  
Telefon/fax:   
E-mail: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení plnění předmětu smlouvy do 30.09.2019 písemnou dohodou smluvních stran.
2. Důvodem pro předmět dodatku smlouvy je nemožnost plánovaného časového plnění z důvodu intenzivního vojenského provozu, což negativně ovlivnilo možnost plnění veřejné zakázky.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že posun poskytnutí předmětu plnění objednatelem bylo způsobeno vlivem třetí strany, které žádná ze smluvních stran nemohla přímo ovlivnit. Žádná ze smluvních stran proto neuplatnila smluvní pokuty či sankce dle článku VII Všeobecných obchodních podmínek (VOP).

