

Objednávka č. Objednatele:

Dodatek č. 1**Smlouvy o dílo č. S201700353 dle § 2586 a násl. občanského zákoníku****I. Smluvní strany****Zhotovitel:**

Jméno/Název:

STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o.

IČ, DIČ:

06186050

Místo podnikání/Sídlo:

Na Zámostí 55, 290 01 Poděbrady

bankovní spojení:

KB a.s. Poděbrady; č.ú.: 115-4517090297/0100

e-mail, tel.:

zastoupen:

Ing. Jan Miláček

a

Objednatel:**Město Nymburk**

IČ, DIČ:

00239500, CZ00239500

sídlo MěÚ:

Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk

bankovní spojení:

Česká spořitelna Nymburk,

číslo účtu:

27-0504359359/0800

e-mail, tel.:

tomas-mach@meu-nbk.cz, 325501215

zastoupen:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu.

Dílo: **Nové rozvody osvětlení na rehabilitaci pavilonu A v Nemocnici Nymburk**
rozšířením ZL č. 1 o Změnový list č. 1a

Rozsah činnosti:

Daný oboustranně odsouhlasenou cenovou nabídkou zhotovitele, projednanou a schválenou Radou města Nymburk usnesením č. 252 ze dne 29.5.2019.

Požadované doklady: revize elektro a dokumentace skutečného stavu, prohlášení o shodě na zabudované výrobky.

Místo plnění: Nemocnice Nymburk, Boleslavská třída 425

Termíny plnění: V rámci SOD č. S201700328 a násl. dodatků

III. Cena

Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, s tím, že tato zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, včetně nákladů na pořízení věcí pro zhotovení díla potřebných:

a22

Výše:

<i>Celkem</i>	<i>70 027,00 Kč bez DPH</i>
Méněpráce dle ZL č. 1a	-13 104,00
Vícepráce dle ZL č. 1a	168 063,00
<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>224 986,00</i>
DPH 21%	47 247,10 Kč
Cena vč. DPH celkem	272 233,10 Kč

Splatnost: 30 dní od předání a převzetí oponentního díla odepsáním z účtu objednatele.

Ostatní články a ustanovení Objednávky – Smlouvy zůstávají v platnosti.

V Poděbradech dne **1. 07. 2019**
.....

V Nymburce dne **3. 07. 2019**
.....

Za zhotovitele:

STAVE

Ing. Jan Miláček
jednatel

Za objednatele:

Ing. Tomáš Mach, Ph.D.
starosta města



9.7.2

Změnový list

č. 1a

Stavební úpravy Nemocnice Nymburk - rehabilitace – pavilon A

Objednatel: Město Nymburk
Náměstí Přemyslovců 163, 283 28 Nymburk

Zhotovitel: Stavební firma Miláček s.r.o.
Na Záměstí 55, 290 01 Poděbrady

Zpracoval: Ing. Michal Breda

Schválil TDS: Pavel Šíma

Vícepráce - navýšení nové elektrorozvody - položkový rozpočet - rehabilitace

Neočekávané vícepráce - Během sekacích prací bylo zjištěno, že veškeré elektrorozvody na oddělení rehabilitace jsou zastaralé dvouvodičové v AL kabelech a je nutností rozvést nové. Jedná se o práce stavební činnosti a oddílu elektro.

Vícepráce v souvislosti se změnami na základě požadavků provozovatele po přerušení stavby od r. 2017. Jedná se o silové rozvody, novorozvody osvětlení, datové rozvody.

Tyto vícepráce byly vyvolány okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Vícepráce

Obj. - sml. 2017

274 545,80 Kč

Vícepráce nové bez DPH

317 727,00 Kč

Manépráce nové bez DPH

77 513,00 Kč

Celkem součet bez DPH

514 734,00 Kč

Zdůvodnění:

Viz. Zpráva o kontrole el. zařízení od revizního technika Ing. Evjáka v příloze

