

**Dohoda**  
**o ukončení závazků z realizační smlouvy**  
**č. 02285-2019-4502-D-0205/98-01-001-S 00152-03**

číslo smlouvy objednatele: 02285-2005-241-0205/98-01-001-S00152 a Dodatky č. 1 a č. 2

číslo smlouvy zhotovitele: 100 600 147

**smlouva o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod**

uzavřená podle § 269 odst. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

smluvní stany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

zastoupen: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel nebo MF**“)

a

2. **SUAS – sanační, s. r. o.**

se sídlem na adrese: Jednoty 1628, 356 01 Sokolov

zapsaná do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni dne 13. 09. 2010, oddíl C, vložka 25225

IČO: 29107393

DIČ: CZ29107393

zastoupena: Ing. Zdeněk Bučko, jednatel

jednající na základě plné moci za sdružení „Sanace skládky dehtových kalů v lokalitě Stará Chodovská“:

**AQUATEST a.s.**

se sídlem na adrese: Geologická 4, 152 00 Praha 5,

zapsaná d v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1189

IČO: 447 94 843; a

**JERUS a.s.**

se sídlem na adrese: Samcova 1177/1, Praha 1, 110 00 Nové Město,

zapsaná d v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7762

IČO: 267 09 023; a

**Ing. Jiří Štěrba – Geoconsult**

se sídlem na adrese: Plzeňská 45, 360 01 Karlovy vary,

IČO: 100 50 906; a

**SG Geotechnika a.s.**

se sídlem na adrese: Geologická 4/988, 152 00 Praha 5,  
zapsaná d v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 992  
IČO: 411 92 168,  
kteří jsou členy sdružení „Sanace skládky dehtových kalů v lokalitě Stará Chodovská“

(dále jen „**zhotovitel**“)

3. **Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.,**

se sídlem na adrese: Staré náměstí 69, 356 01 Sokolov  
zapsaná do obchodního rejstříku Krajským soudem v Plzni dne 23. 08. 2002, oddíl B,  
vložka 980

IČO: 26348349  
DIČ: 699001005

zastoupena: Ing. Jiří Pöpperl, PhD., předseda představenstva  
Ing. Zbyšek Klapka, MBA, místo předseda představenstva

(dále jen „nabyvatel“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

**I.**

Smluvní strany shodně konstatují:

1) Dne 28. 12. 2005 byla uzavřena smlouva č. 02285-2005-241-0205/98-01-001-S 00152 o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod „Sanace skládky tuhých dehtových kalů v lokalitě „Stará Chodovská“ (dále jen „Smlouva“). Původní termín dokončení předmětu plnění Smlouvy byl ujednáno do 31. 12. 2008. Dále byly ke Smlouvě uzavřeny dodatky – Dodatek č. 1 ze dne 8. 1. 2009, kterým byl prodloužen termín ukončení prací a předání díla do 31. 12. 2010 a dodatek č. 2 ze dne 16. 12. 2010, kterým vstoupila do smluvního vztahu namísto Sokolovské uhelné, právní nástupce, a.s., vedoucího účastníka sdružení „Sanace skládky dehtových kalů v lokalitě Stará Chodovská“ její dceřiná společnost SUAS – sanační, s.r.o.

SUAS – sanační, s.r.o. (dále jen „SUAS“) byla založena v roce 2010 v souvislosti se změnou zákona č. 235/2004 Sb. účinnou 1.1.2010, která vylučovala současné působení jednoho subjektu ve skupině a ve sdružení, a s cílem umožnit Sokolovské uhelné, právní nástupce a.s. prostřednictvím dceřiné společnosti podílet se dále na realizaci ekologických veřejných zakázek.

2) V průběhu roku 2009 a 2010 se při provádění díla ukázalo, že množství tuhých dehtových kalů je výrazně větší než předpokládala projekt a Smlouva. V říjnu 2010 bylo zvažováno několik variant ukončení Smlouvy, k jejímu ukončení však nedošlo. Naopak bylo rozhodnuto, že Smlouva bude pokračovat a do smluvního vztahu s MF vstoupí dceřiná společnost SUAS. Toto řešení mělo zajistit čas na přípravu dokončení sanace skládky.

3) Dosud provedená část díla (sanace) byla v prosinci 2010 předána a bylo vyplaceno zádržné ve výši 10 % ceny dosud provedené části díla na účet nabyvatele na základě dopisu

SUAS ze dne 27. 12. 2010. Tím byl pro tuto část díla zahájen běh pětileté záruční doby dle článku 16.4. Smlouvy. Záruční doba pak skončila k 31. 12. 2015.

4) Hlavním úkolem zhotovitele v roce 2011 a následujících bylo provádění monitoringu vod a pilotové stěny po dobu záruční doby v rozsahu dle přijatých metodických změn projektu a dle finančních prostředků zbývajících v rozpočtu Smlouvy. Monitoring byl nabyvateli uložen Rozhodnutím ČIŽP. Monitoring probíhal do roku 2013 dle schválených metodických změn č. 4 a 5, v dalších letech pokračoval, ale zůstal nedokončen, neboť objednatel dopisem ze dne 11. 3. 2016 neschválil metodickou změnu č. 6 s odkazem na nedostatek finančních prostředků v garanci ekologické smlouvy a zahájil v témže roce zadávací řízení na dokončení sanace lokality skládka tuhých dehtových kalů Stará Chodovská. Práce na dokončení sanace lokality a monitoring vod a pilotové stěny provádí zhotovitel nové veřejné zakázky.

## **II.**

Vzhledem k uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na ukončení Smlouvy, k datu účinnosti této Dohody.

## **III.**

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli zádržné ve výši 136.119,50 Kč (slovy: jedno-sto-třicet-šest-tisíc-jedno-sto-devatenáct korun českých a padesát haléřů) na účet č. xxxxxxxxxxxxxx, V.S. xxxxxxxxxxx nejpozději do 30 dnů od ukončení Smlouvy.

## **IV.**

Zaplacením zádržného budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány vztahy týkající se Smlouvy.

## **V.**

1. Tato Dohoda je sepsána ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na její účinnost vliv.
3. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 25.6.2019

V Sokolově dne 23.5.2019

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za sdružení „Sanace skládky dehtových kalů  
v lokalitě Stará Chodovská“

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

**Ing. Zdeněk Bučko**  
jednatel SUAS – sanační, s. r. o.

Za Sokolovská uhelná, právní nástupce, a. s.

**Ing. Jiří Pöpperl, Ph.D.**  
předseda představenstva

**Ing. Zbyšek Klapka**  
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx