

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 02/2019
uzavřené dne 13.5.2019 mezi

I.

Smluvní strany

Atelier GHM veřejná obchodní společnost
se sídlem Englišova 16, Opava, PSČ 746 01
IČO: 62255789
DIČ: CZ 62255789

Osobní údaje

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XVIII, vložka č.1151
zastoupen: Ing. Arch. Jiřím Dybalíkem, jednatelem společnosti a Ing. Janem Hromadou, jednatelem
společnosti
na straně jedné (dále jen "**zhotovitel**")

a

Město Krnov

se sídlem Hlavní náměstí 96/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 1
IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139

Osobní údaje

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
Ve věcech technických:

Osobní údaje

na straně druhé (dále jen "**objednatel**")

dále též společně "**smluvní strany**"

II.

Základní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 13.5.2019 Smlouvu o dílo, jejímž účelem je zpracování Studie na akci „**Sídliště E. Hakena, Krnov – studie regenerace sídliště**“ (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření Rozsahu předmětu plnění.
3. Smluvní strany se proto dohodly na této změně smlouvy:

III.

Změny smlouvy

V článku I. Předmět plnění a odstavci 2. bude rozsah Studie rozšířen o následující body:

- o Dopracování textové části
- o Dopracování konceptu řešení veřejného osvětlení
- o Dopracování konceptu řešení odvodnění nových prvků v řešeném území
- o Dopracování konceptu řešení podzemního kontejnerového hospodářství
- o Dopracování koncepce navrhovaného řešení dopravním projektantem
- o Dopracování všech profesních požadavků do Koordinačního výkresu
- o Konzultace se zadavatelem (odhad 4x)
- o Vizualizace návrhu

Městský úřad Krnov

Doručeno: 14.06.2019 08:33:14

KRNOVZ-46234/2019

listy: 1 přílohy: 1 druh př.: 1

doporuč.: RR055718737CZ



- o Účast na veřejné prezentaci finálního návrhu
- o Vypracování odhadu investic

V článku III. Cena bude dohodnutá cena navýšena o následující částku:

navýšená cena bez DPH	82 000,- Kč
DPH 21%	17 220,- Kč
navýšená cena včetně DPH	99 220,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Přílohy Dodatku č.1 k SOD č. 02/2019:

Příloha č.1 – Cenová nabídka na rozšíření vypracování Studie na akci „Sídliště E. Hakena, Krnov – studie revitalizace sídliště“.

V Krnově dne 1.7.2019

V Opavě dne 13.6.2019

Objednatel:

Zhotovitel:  **ATELIER GHM**

Osobní údaje

.....
Ing. Tomáš Hradil



Osobní údaje

.....
Ing. Arch. Jiří Dybalík
Ing. Jan Hromada

Příloha č.1

Cenová nabídka na rozšíření vypracování Studie – část B na akci

SÍDLIŠTĚ E. HAKENA, KRNOV

	výkon	počet jednotek	jedn.	sazba		cena bez DPH
1	Dopracování textové části	8	hod			
2	Dopracování konceptu řešení veřejného osvětlení	8	hod			
3	Dopracování konceptu řešení odvodnění nových prvků v řešeném území	8	hod			
4	Dopracování konceptu řešení podzemního kontejnerového hospodářství	8	hod			
5	Dopracování koncepce navrhovaného řešení dopravním projektantem	8	hod			Osobní údaje
6	Dopracování všech profesních požadavků do Koordinačního výkresu	8	hod	Osobní údaje		
7	Konzultace se zadavatelem (odhad 4x)	16	hod			
8	Vizualizace návrhu	48	hod			
9	Účast na veřejné prezentaci finálního návrhu	4	hod			
10	Vypracování odhadu investic	40	hod			
11	Administrativní činnost, poštovné, spotřební materiál, kopírovací práce (2x výtisk)	1	kpl			
12	Cestovné (Opava-Krnov a zpět-6x)	288	km			
SOUČET CELKEM						
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM BEZ DPH						82 000 Kč
DPH 21 %						17 220 Kč
CELKEM VČETNĚ DPH						99 220 Kč

Poznámka:

Jako podklad bude zadavatelem po vzájemné dohodě poskytnut výkresový podklad řešeného území s polohopisem a výškopisem se zakreslenými stromy, průlezkami a viditelnými znaky včetně platných inženýrských sítí řešeného prostoru v graficky editovatelném formátu (dwg, dxf,...).

V Opavě dne 13.6.2019

vypracoval: Ing. Jan Hromada

Osobní údaje

TEL: +420 744 211 8788; E-MAIL: jhrom@ihp1.cz